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SEZNAM POUŽITÉHO ZNAČENÍ: 
 
1.NP   první nadzemní podlaží 
1.PP   první podzemní podlaží 
2.NP   druhé nadzemní podlaží 
3.NP   třetí nadzemní podlaží 
AKU   akustický 
bm   běžný metr 
BOZP   bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
C25/30 označení betonu: concrete = beton; 25 – válcová pevnost v tlaku;  
30 - krychelná pevnost v tlaku 
cm   centimetr – jednotka délková 
ČSN   české technické normy 
dB   decibel – hladina intenzity zvuku 
DP   diplomová práce 
EPS   expandovaný polystyren 
IČ   identifikační číslo 
IO 01   inženýrský objekt 01 
kg   kilogram – jednotka hmotnosti 
ks   kus 
kPa   kilopascal = 103 Pa – jednotka tlaku na m2 
k.ú.   katastrální úřad 
m   metr – jednotka délková 
max   maximální 
MIAKO  stropní keramická vložka 
min   minimální 
mm   milimetr = 10-3 m – jednotka délková 
NN   nízké napětí 
PD   projektová dokumentace 
PENB   průkaz energetické náročnosti budovy 
SD   stavební deník 
SO 01   stavební objekt 01 
tl.   tloušťka 
U   součinitel prostupu tepla [W/m2K] 
W   watt – jednotka výkonu (v našem případě tepelného) 
XPS   extrudovaný polystyren 
°C   stupeň Celsia – jednotka teploty 
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A.    TEXTOVÁ ČÁST 
A.1    PRŮVODNÍ ZPRÁVA [2] 
(dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. ve znění novely č. 405/2017 Sb. o dokumentaci staveb) 
A.1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE [2] 
A.1.1.1 ÚDAJE O STAVBĚ [2] 
a) název stavby: [2] 
Novostavba bytového domu v Dětmarovicích 
b) místo stavby: [2] 
K.ú. Dětmarovice, par. č. 86 
c) předmět dokumentace: [2] 
Rozhodnutí o umístění novostavby. Jedná se o trvalou stavbu. Dům s bytovými jednotkami a 
dvěma prostory ke komerčním účelům. 
A.1.1.2 ÚDAJE O ŽADATELI [2] 
a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba):  [2] 
Martin Daňhel, Závada 198, Petrovice u Karviné 73572 
A.1.1.3 ÚDAJE O ZPRACOVATELI DOKUMENTACE [2] 
a) jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, místo podnikání, 
(fyzická osoba podnikající): [2] 
Martin Daňhel, Závada 198, Petrovice u Karviné 73572 
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b) jméno a příjmení hlavního projektanta: [2] 
Není. 
c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí společné dokumentace včetně 
čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou 
komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků 
činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich 
autorizace. [2] 
Není. 
A.1.2 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ 
ZAŘÍZENÍ [2] 
SO01 – Objekt bytového domu 
SO02 – Zpevněné plochy odstavného parkoviště a příjezdových komunikací 
SO03 – Zpevněná plocha pro komunální odpad 
SO04 – Zpevněné plochy chodníků 
IO01 – Přípojka teplovodu 
IO02 – Přípojka vodovodu 
IO03 – Přípojka splaškové kanalizace 
IO04 – Přípojka dešťové kanalizace 
IO05 – Elektro přípojka NN 
A.1.3 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ [2] 
Polohopis a výškopis – informace portál ČUZK – dálkové nahlížení do katastru nemovitostí. 
Požadavky investora stavby. 
Vyjádření od správců o existenci inženýrských sítí. 
Geodetický a hydrogeologický průzkum firmy Intergeo. 
  
    
 
13 
A.2    SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA [2] 
(dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. ve znění novely č. 405/2017 Sb. o dokumentaci staveb) 
A.2.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY [2] 
a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné 
území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a 
zastavěnost území: [2] 
Stavba se bude nacházet mezi zástavbou v obci Dětmarovice. Stavební pozemek je dosavadně 
porostlý travnatým porostem a pro účel stavby účel byla provedena změna v Územním plánu 
z roku 2016. 
b) údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního 
plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci: [2]  
Stavba je v souladu s územním plánem obce. Pro dané území je platný územní plán z roku 
2016  ve kterém je daný pozemek plochou pro bydlení. Stavební záměr je v souladu s územně 
plánovací dokumentací. 
c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na 
využívání území: [2] 
Není. 
d) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů: [2] 
 Pro řešené území a stavební záměr nebyly stanoveny žádné podmínky. 
e) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum: [2] 
Není součástí DP. 
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f) ochrana území podle jiných právních předpisů: [2] 
Území nezapadá do žádných zvláštních ochranných celků. ochrana území podle jiných 
právních předpisů: 
g) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.: [2] 
Pozemek se nenachází v záplavové oblasti ani v poddolovaném území, či v jinak chráněném, 
či ohroženém území. 
 
h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry v území: [2] 
Plocha pozemku je mírně svažitá a zatravněná, celý pozemek tedy umožňuje zasakování 
vody. Dešťová voda zachycená okapními svody bude odváděná do dešťové kanalizace. 
i) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin: [2] 
S výstavbou nejsou spojeny žádné požadavky tohoto druhu. 
j) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu 
nebo pozemků určených k plnění funkce lesa: [2] 
V případě této výstavby nenastanou tyto požadavky. 
k) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované 
stavbě: [2] 
Stávající vedení inženýrských sítí je od stavby vzdáleno cca do 50m. Od stávající dopravní 
infrastruktury, na kterou je možno se napojit je stavba cca 20m. Stavba je bezbariérově 
přístupná v 1.NP, po umístění výtahu i v ostatních podlažích. 
l) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice: [2] 
 V současné době nejsou známy žádné vyvolané či investice související s věcnými, či časovými 
vazbami stavby. 




m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí: [2] 
Dle katastru nemovitosti je pozemek veden pod parcelním číslem 86 a nachází se v katastrálním 
území Dětmarovice. Jeho výměra je 3513 m2 a pozemek je veden jako stavební. 
n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 
bezpečnostní pásmo: [2] 
Žádné jiné pozemky nebudou dotčeny. 
A.2.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY [2] 
A.2.2.1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJÍHO UŽÍVÁNÍ [2] 
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich 
současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického 
průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí: [2] 
Nová stavba. 
b) účel užívání stavby: [2] 
Bytový dům určený k trvalému bydlení s dvěma prostory určeným ke komerčním účelům. 
c) trvalá nebo dočasná stavba: [2] 
Trvalá stavba. 
d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků 
na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby: 
[2] 
Netýká se této stavby. 
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e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů: [2] 
Všechna závazná stanoviska dotčených orgánů budou splněna a přidána k dokumentaci 
v podobě příloh. 
f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů: [2] 
Na stavbu se nevztahuje žádná zvláštní ochrana. 
g) navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná 
plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod.: [2] 
Zastavěná plocha: 308,7 m2 
Zpevněná plocha: 931,0 m2 
Příjezdová cesta: 140,0 m2 
Obestavěný prostor: 3039,5 m3 
Počet bytových jednotek: 6 
Počet komerčních prostor: 2 
Počet garáží: 4 
h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s 
dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída 
energetické náročnosti budov apod.: [2] 
Potřeby a spotřeby medií a hmot a množství emisí budou vyčísleny v samostatné zprávě. 
Dešťová voda bude samostatně odváděná pomocí dešťové kanalizace. Přibližné množství 
produkované šedé vody dle  ČSN 75 6081 je pro osobu 0,15 m3/den. Pro 15 osob bude tedy 
produkce přibližně 2,25 m3/den. Odpadní vody budou odvedeny do splaškové kanalizace. 
Třída energetické náročnosti budovy je samostatně vypracována v průkazu energetické 
náročnosti budovy. 
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i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy: 
[2] 
Předpokládaný začátek výstavby: 3/2020 
Předpokládané ukončeni výstavby: 9/2021 
j) orientační náklady stavby: [2] 
Orientační cena: 27.560.000 Kč 
A.2.2.2 CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ [2] 
a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení: [2] 
Objekt má 3 nadzemní podlaží zakončené plochou střechou. Je celý podsklepený a částečně 
zapuštěn do mírného svahu. Komerční prostory nacházející se v 1.NP, přístupné z  východní 
části bytového domu. Absolutní hodnota 0,000 vzhledem k výškopisnému systému JTSK je 
235,1 m. n. m.. 
b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné 
řešení: [2] 
Půdorys objektu je pravidelný obdélník s obdélníkovými okny o celkových rozměrech 22,08 
m x 13,98 m. Objekt je navržen ze systému keramických tvarovek Porotherm. Fasádní omítka 
barvy béžové a hnědé, dveře a okna barvy šedé a klempířské doplňky v šedé barvě. 
A.2.2.3 DISPOZIČNÍ, TECHNOLOGICKÉ A PROVOZNÍ ŘEŠENÍ: [2] 
1. NP – 2x komerční prostor o 4 místnostech a vlastním hygienickým zázemím s vlastním 
vstupem, hlavní vstup do bytové části. 2.NP – 3x bytová jednotka (1x 2+kk a 2x 3+kk), 3.NP – 
3x bytová jednotka (1x 2+kk a 2x 3+kk), 1.PP – 4x garáž, sklepní kóje pro každou bytovou 
jednotku, zázemí technické a sklad správce objektu. 
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A.2.2.4 BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY: [2] 
Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností  pohybu 
nebo orientace včetně údajů o podmínkách pro výkon práce osob se zdravotním 
postižením. [2] 
Stavba není řešená jako bezbariérová. 1.NP je bezbariérově přístupné včetně parkovací plochy 
pro vozíčkáře. 
A.2.2.5 BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY: [2] 
Je počítáno s běžným provozem polyfunkčního domu. Ke kolaudaci budou předány potřebné 
revizní zprávy. Na střechu je přístup přes výlez z podesty v 3.NP, výlez bude opatřen 
uzamykacím mechanizmem. Celková stavba je navržena tak, aby splňovala veškeré podmínky 
bezpečného pohybu a pobytu osob. 
A.2.2.6 ZÁKLADNÍ TECHNICKÝ POPIS STAVEB: [2] 
a) stavební řešení: 
Objekt je navržen jako zděná budova na základových pásech. 
b) konstrukční a materiálové řešení: 
Základové pasy: 
Na dno rýh se osadí zemnící pásek FeZn s vývody pro bleskosvod a osadí se chráničky pro 
prostupy inženýrských sítí. Základové pásy budou vylity do rýh prostým betonem třídy 
C20/25. Základová deska je zhotovená v tl. 150mm z betonu C20/25. Na základové desce a 
bude celoplošně natavena hydroizolace s asfaltových pásů např. HYDROBIT V60 S40.  
Svislé konstrukce: 
Svislý nosný systém tvoří tepelně izolační zdivo tl. 440 mm z broušeného cihelného bloku 
s POROTHERM 44 EKO+ PROFI na zdící pěnu Porotherm DRYFIX a POROTHERM 44 
EKO+  na tepelně izolační maltu s výztuží v ložné spáře. 
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Vnitřní nosné zdivo tl. 300 mm v obytných podlažích z akustického cihelného bloku 
POROTHERM 30 AKU SYM na maltu M10, zvuková izolace zdiva Rw=58dB. Dělící příčky 
v bytech tl. 115 mm –POROTHERM 11,5 Profi – broušený akustický cihelný blok P+D na 
zdící pěnu Porotherm DRYFIX. 
Vodorovné konstrukce: 
Překlady ve svislých konstrukcích budou použity POROTHERM KP 7 různých délek 
v kombinaci s tepelnou izolací. V příčkách POROTHERM KP 11,5 různých délek. 
Na obvodové a nosné stěny v každém podlaží se provede ztužující věnec, který bude vyztužen 
betonářskou ocelí dle PD a zalitý betonem současně se stropní konstrukcí.  
Stropy POROTHERM z keramobetonových stropních trámů POT různých délek s cihelnými 
vložkami MIAKO  – konstrukční tloušťka 250mm.  
Střecha: 
Bytový dům bude zastřešen plochou střechou jednoplášťovou. Na pojistné hydroizolaci je 
tepelná izolace, která je vyspárována pomocí spádových klínů. Hlavní hydroizolační vrstva je 
tvořena kotvenou PVC fólií. 
Klempířské prvky: 
Oplechování atiky tvořeno závětrnou lištou Viplanyl. Parapety jsou navrženy kamenné. 
Opláštění nosné zdi u sjezdu ke garážím bude opatřeno plechem o tl. 3 mm šedého nástřiku. 
Schodiště: 
Schodiště v bytovém domě bude monolitické železobetonové z betonu C20/25 uloženo na 
bočních schodišťových zdech. Výztuž dle nákresu a výpočtu statika. Schodišťová podesta, 
podstupnice a stupně budou obloženy keramickým obkladem. 
Vnitřní omítky: 
Na cihelné zdivo a stropní konstrukce bude nanesena jednovrstvá sádrová strojově 
zpracovatelná omítka s hlazeným povrchem. 
Vnější omítky: 
Vnější strana zdiva bude opatřena cementovým přednástřikem BAUMIT, thermo omítkou 
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BAUMIT, lepící stěrkou BAUMIT DUOCONTACT PRO se síťovinou a fasádní omítkou 
BAUMIT barva béžová a hnědá. 
Výplně otvorů: 
Vstupní dveře, balkonové dveře a okna budou plastová s termoizolačním trojsklem 
s celkovým součinitelem prostupu tepla pro okna U = 0,77 W/m2K a dveře U = 0,9 W/m2K. 
Okna budou vybaveny mikroventilací u otevíraných (sklopných) oken. 
Interiérové dveře budou obložkové dřevěné a dřevěné dveře s ocelovou zárubní. 
Podlahy: 
Podlahy navrženy dle požadavků investora a platných hygienických norem. Roznášecí vrstvu 
tvoří anhydritový samonivelační vrstva tl.60mm. Materiály jednotlivých nášlapných ploch 
jsou uvedeny v tabulkách místností v půdorysném výkresu jednotlivých podlaží.   
Tepelná a kročejová izolace: 
Podlaha v 1.PP bude opatřena podlahovým polystyrénem tl. 100 mm např. DEKPERIMETER 
SD150. Na podlahy v1.NP, 2.NP a 3.NP bude použita minerální kročejová izolace např. 
ISOVER N tl.50mm. Zateplení nad stropem 3.NP bude použito tepelné izolace EPS 100 o 
celkové tloušťce cca 300mm. 
Obklady: 
Keramické obklady v kuchyních a koupelnách budou upřesněny v průběhu realizace výstavby 
s investorem. 
Truhlářské prvky: 
Vnitřní okenní parapety z přírodního kamene tl.20mm. Vnitřní obložkové dveře a dveře do 
ocelových zárubní jsou specifikovány ve výpisu truhlářských prvků. 
Nátěry a malby: 
Malby stěn a stropů 2x vrstva např. JUPOL. Nátěry zámečnických prvků opatřit 2x základním 
nátěrem + 2x povrchovým nátěrem. Barva dle požadavků investora. 
Větrání: 
Větrání bude přirozené zajištěno okny, každé okno bude také opatřeno větrací štěrbinou. 
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Dále vzduchotechnikou viz. projekt TZB. 
Technické zařízení budov: 








Uskladněná ornice bude po dokončení stavby použita na rekultivaci pozemku. 
Komunikace a zpevněné plochy: 
Kolem bytového domu a od bytového domu k ulici budou zhotoveny chodníky ze zámkové 
dlažby se štěrkovým podsypem. Příjezdová komunikace a parkovací místa budou opatřena 
asfaltovým povrchem. 
Mechanická odolnost a stabilita: 
Stavba je řešena tak, aby nemohlo dojít ke zřícení stavby, poškození jednotlivých částí vlivem 
zatížení a aby nedošlo k nepřípustnému přetvoření konstrukce. 
A.2.2.7 ZÁKLADNÍ POPIS TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH 
ZAŘÍZENÍ [2]  
Zásady řešení zařízení, potřeby a spotřeby rozhodujících médií: [2] 
a) technické řešení: 
Objekt je řešen jako zděný z keramických tvarovek Porotherm. Bytové jednotky mají své 
instalační šachty (stoupačky) ZTI. Vytápění je řešeno centrálně a rozvedeno soustavou 
s nuceným oběhem. 
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b) výčet technických a technologických zařízení: [2] 
Viz. projektová část TZB. 
 
A.2.2.8 ZÁSADY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ: [2] 
Navrhovaná konstrukce budou posouzeny autorizovanou osobou v oboru požární bezpečnosti. 
A.2.2.9 ÚSPORA ENERGIE A TEPELNÁ OCHRANA: [2] 
U všech navrhovaných skladeb obvodového pláště byly spočítany součinitele prostupu tepla a 
splňují požadavky normy ČSN 73 0540-2 
 
Tepelná technika: 
Konstrukce Navrženo Požadováno min. 
Obvodové zdivo U = 0,19 W/m2K UN = 0,21 W/m2K 
Podlaha na terénu U = 0,30 W/m2K UN = 0,32 W/m2K 
Střecha U = 0,13 W/m2K UN = 0,17 W/m2K 
Okna U = 0,77 W/m2K UN = 1,05 W/m2K 
Vstupní dveře U = 0,90 W/m2K UN = 1,19 W/m2K 
A.2.2.10 HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA STAVBY, POŽADAVKY NA 
PRACOVNÍ A KOMUNÁLNÍ PROSTŘEDÍ [2] 
Zásady řešení parametrů stavby - větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, 
odpadů apod., a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí - vibrace, hluk, prašnost apod.: 
[2] 
Větrání: 
Ve všech místnostech bude zajištěno otevíravými okny, ve sklepních prostorách je navržen 
nucený oběh vzduchu jednoduchou vzduchotechnikou. 




Bude řešeno ústředním vytápěním z teplovodního výměníku. 
Osvětlení: 
Ve všech obytných místnostech bude zajištěno okny a umělým osvětlením. 
Zásobováni vodou: 
Pitná voda z veřejného vodovodu. 
Splašková kanalizace: 
Napojení na veřejnou splaškovou kanalizaci. 
Dešťová kanalizace: 




Během výstavby ani během užívání stavby nejsou očekávány zvýšené dlouhotrvající vibrace. 
Hluk: 
Zvýšená hlučnost během výstavby způsobena těžkou mechanizací a potřebou stavebních 
úprav nebude v rozporu s obecní vyhláškou a hlučné práce nebudou probíhat v době 22-6 h. 
Prašnost: 
Prašnost může být zvýšená během výkopových a dokončovacích prací na pozemku a v okolí 
stavby. Podvozky stavební mechanizace budou omývány vodou a vysušené prašné plochy 
budou skrápěny vodou z hadice. 
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A.2.2.11 ZÁSADY OCHRANY STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY 
VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ [2] 
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží: [2] 
Radonový index byl stanoven jako nízký. Není potřeba provádět žádná preventivní opatření 
proti pronikáni radonu do objektu. V případě průniku radonu jsou sklepní prostory 
odvětrávány vzduchotechnickým zařízením. 
 
b) ochrana před bludnými proudy: [2] 
Netýká se stavby. 
  
c) ochrana před technickou seizmicitou: [2] 
Netýká se stavby. 
d) ochrana před hlukem: [2] 
Stavba je opatřena izolačním trojsklem pro dostatečné snížení hluku. 
e) protipovodňová opatření: [2] 
 Netýká se stavby. 
f) ostatní účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod.: [2] 
Netýká se stavby. 
A.2.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU [2] 
a) napojovací místa technické infrastruktury: [2] 
Elektro: 
Rozvodná soustava 3 PEN Ac 50 Hz 3x230/100V TN-C  
Instalovaný příkon 100 kW  




Základový zemnič pásek FeZn 30x4. 
Zemní přechodový odpor soustavy- 10 Ohmů. 
Voda: 
Přípojka PE 100 RC D32 v délce 18,4 m. 
Spotřeba vody 4.050 m3/rok. 
Splašková kanalizace: 
Vnitřní kanalizace PVC KG 125 přípojkou PE D125 dlouhou 39,2 m do veřejné obecní 
splaškové kanalizace denní znečištění 2.6 G/den. 
Dešťová kanalizace: 
Přípojka PVC KG DN 150 v délce 39,1 m napojena do stávajícího obecní dešťové kanalizace.  
Bytový dům – střecha:  Q = 308,7 * 0,016 * 0,9 = 4,45 l/s 
Zpevněné plochy: Q = 851 * 0,016 * 0,7 = 9,53 l/s 
Odvodnění střešních a zpevněných ploch, vč. liniového odvodňovacího žlabu do přípojky 
PVC KG DN 125, napojena na stávající obecní dešťovou kanalizaci. 
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky: [2] 
Viz. Bod (a) a v projektech příslušných profesí. 
A.2.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ [2] 
a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání 
stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace: [2] 
Ze stávající komunikace z ul. Školní je navržen nový sjezd na zpevněnou parkovací plochu na 
východní straně bytového domu. 
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu: [2] 
Objekt bude napojen z parkovacích míst na stávající komunikaci novým sjezdem. Nájezd na 
veřejnou komunikaci bude osazen dopravní značkou „Dej přednost v jízdě“. 
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c) doprava v klidu: [2] 
K objektu je navržena nová parkovací plocha. 
d) pěší a cyklistické stezky: [2] 
Netýká se stavby. 
A.2.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV [2] 
a) terénní úpravy: 
Pro terénní úpravy se použije sejmutá ornice, která bude po dobu výstavby na mezideponii na 
stavbě. 
b) použité vegetační prvky: 
Nejsou. 
c) biotechnická opatření: 
 Nejsou 
A.2.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA [2]  
a) Vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda: [2] 
 Stavba nemá zásadní vliv na životní prostředí. 
b) Vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana 
rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod.: [2] 
 Stavba nemá zásadní vliv na životní prostředí. 
c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000: [2] 
 Stavba nemá vliv na soustavu chráněných území. 
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d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na 
životní prostředí, je-li podkladem: [2] 
Stavba nemá vliv zásadní vliv na životní prostředí. 
e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní 
parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo 
integrované povolení, bylo-li vydáno: [2]  
Netýká se této stavby. 
f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 
podle jiných právních předpisů: [2] 
Realizací stavby nedojde k vytvoření nových ochranných či bezpečnostních pásem. 
V případě, že je dokumentace podkladem pro stavební řízení s posouzením vlivů na 
životní prostředí, neuvádí se informace k bodům a), b), d) a e), neboť jsou součástí 
dokumentace vlivů záměru na životní prostředí: [2] 
A.2.7 OCHRANA OBYVATELSTVA [2] 
Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva: [2] 
Netýká se. 
A.2.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY [2] 
a) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu: [2] 
Napojení staveniště bude řešeno staveništními přípojkami na již zřízené připojovací místa pro 
vodu, elektrickou energii a odpadní vodu. 
b) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 
dřevin: [2] 
Nejsou požadavky. 
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c) Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště: [2] 
Nebudou jiné zábory kromě samotného pozemku. Materiál bude skladován na pozemku 
stavebníka a nebudou nutné zábory. 
d) Požadavky na bezbariérové obchozí trasy: [2] 
Nejsou požadavky.   
e) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin: [2] 
Přebytečná zemina z výkopu bude částečně použita v rámci terénních úprav na pozemku 
investora. Převoz na deponii zeminy do vzdálenosti 5km bude řešen nákladními automobily 
v maximální frekvenci 3 automobily za hodinu. Celkový objem přesunu po silnici 1090m3, což 
odpovídá cca 101 nákladním automobilům a 4 pracovním dnům. 
A.2.9 CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ [2] 
Netýká se této stavby. 
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B.    VÝKRESOVÁ ČÁST – VÝKRESY V PŘÍLOHÁCH 
B.1    KOORDINAČNÍ SITUACE 1:250 
B.2    VÝKOPY  1:100 
B.3    ZÁKLADY  1:50 
B.4    PŮDORYS - 1.PP  1:50 
B.5    PŮDORYS - 1.NP  1:50 
B.6    PŮDORYS - 2.NP  1:50 
B.7    PŮDORYS - 3.NP  1:50 
B.8    STŘECHA  1:50 
B.9    STROP  NAD 1.NP  1:50 
B.10    PODÉLNÝ ŘEZ B-B´  1:50 
B.11    PŘÍČNÝ ŘEZ A-A´  1:50 
B.12    POHLEDY 1:100 
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C.    ČÁST PODROBNOSTNÍ – VÝKRESY V PŘÍLOHÁCH 
C.1    VÝPIS SKLADEB KONSTRUKCÍ  
C.2    DETIAL A – ZASTŘEŠENÍ VARIANTA 1 
C.3    DETAIL SKLADBY STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ VARIANTA 2 
C.4    KLADEČSKÝ PLÁN – SPÁDOVÉ KLÍNY EPS  
C.5    KOTEVNÍ PLÁN – FÓLIE PVC-P 
C.6    TEPELNÉ POSOUZENÍ STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ 
Tepelné posouzení v programu TEPLO2017 EDU. Návrh tloušťky tepelné izolace pro 
jednotlivé varianty střechy proveden dle výsledného součinitele prostupu tepla U = 0,13 
[W/m2K]. V jednotlivých posudcích jsou použity potřebné korekce součinitele prostupu tepla 
dU.  
Posudky v přílohách. 
C.6.1 TEPELNÉ POSOUZENÍ SKLADBY STŘECHY SE STANDARTNÍM 
POŘADÍM VRSTEV 
C.6.2 TEPELNÉ POSOUZENÍ SKLADBY STŘECHY S OPAČNÝM POŘADÍM 
VRSETV BEZ VLIVU ZATÉKÁNÍ 
C.6.3 TEPELNÉ POSOUZENÍ SKLADBY STŘECHY S OPAČNÝM POŘADÍM 
VRSTEV S VLIVEM ZATÉKÁNÍ VODY POD TEPELNOU IZOLACI 
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D.    TECHNOLOGICKÉ POSTUPY REALIZACE 
ZASTŘEŠENÍ 
D.1    VARIANTA 1 - STŘECHA S KLASICKÝM POŘADÍM VRSTEV 
D.1.1 OBECNÉ INFORMACE 
Navržený polyfunkční dům se skládá z 3 nadzemních podlaží. Objekt je celopodsklepený a je 
umístěný v částečném svahu. Půdorys tvoří obdélník o rozměrech 22,17 m x 14,07 m 
s kombinovaným zděným stěnovým nosným systémem. Konstrukce je založena na 
základových pásech z prostého betonu. Vnitřní nosné zdi a obvodové zdivo je tvořeno 
cihelnými bloky POROTHERM, typy dle PD. Zastřešení objektu je řešeno jednoplášťovou 
neprovozní plochou střechou. Výška budovy nad terén dosahuje 10,200 m. Nejvýše uložená 
hrana střešního pláště je ve výšce 9,802 m od nulové výšky objektu. 
Podkladní konstrukce pro střešní souvrství je stropní konstrukce navržena ze systémů 
POROTHERM STROP tl. 250 mm s nadbetonávkou. Tento systém je tvořený cihelnými 
vložkami MIAKO a keramobetonovými stropními trámy vyztuženými svařovanou 
prostorovou výztuží. Celé souvrství je zalito betonem C20/25. Jelikož je tato konstrukce 
masivní, velice dobře se hodí pro střešní souvrství bez další podpůrné konstrukce a technicky 
zvládne i vyšší zatížení střechy. 
Jednoplášťová plochá střecha je střecha, která odděluje vnitřní prostředí od vnějšího jedním 
pláštěm - kontaktním souvrstvím jednotlivých funkčních vrstev. Zároveň má spád α ≤ 5°. [3] 
Tato definice vystihuje problematiku zastřešení navrženého objektu. Mezi základní 
požadavky, dle ČSN 73 1901 (2011) – Navrhování střech – základní ustanovení, patří 
mechanická odolnost a stabilita a ochrana chráněné konstrukce před vodou, ochrana prostředí 
před srážkovou vodou, ochrana a zajištění stavu vnitřního prostředí a ochrana konstrukce před 
vnitřním prostředím. [4] Tyto podmínky musí být splněny, proto jednoplášťová střecha musí 
mít, mimo jiné, velice dobře vyřešenu parotěsnou vrstvu, aby nedocházelo k pronikání 
vlhkosti z interiéru do tepelné izolace a nedocházelo tak k degradaci. Jedním z největších 
nebezpečí je kondenzace vodní páry v konstrukci. 
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D.1.2 NAVRŽENÁ KONSTRUKCE S KLASICKÝM POŘADÍM VRSTEV 
Zastřešení objektu je navrženo dle ověřené skladby dodavatelské firmy Stavebniny DEK. 
Skladba DEKROOF 01-A (obr. 1) by měla splňovat veškeré nároky pro zastřešení řešeného 
objektu. Má velice jednoduchou skladbu, použité materiály jsou běžně dostupným 
sortimentem bez nutnosti objednání a zároveň je možno přebytky v ucelených baleních vrátit i 
po uplynutí delší časové prodlevy od nákupu. Dodavatel je schopen dodávat materiál 
průběžně nebo najednou, což může být, vzhledem k rozsahu stavby a skladovacích ploch, 
výhodné. V moderním stavitelství sice vzniká prostor pro kreativitu a netradiční materiály, 
komerční stavby však mají jako základní podmínku realizace co nejnižší cenu pro udržení 
tržní konkurenceschopnosti stavby.  
 
Obrázek 1- skladba střešního pláště DEKROOF 01-A [5] 
Skladba začíná parozábranou z penetračního nátěru a asfaltových pásů. Následuje uložení 
tepelné izolace a spádových klínů z pěnového polystyrenu. Jako izolace proti vlivům 
venkovního prostředí a vodě je navržena vrstva z fólie PVC. Tepelná i hydroizolační vrstva je 
v této skladbě navržena jako kotvená do stropní konstrukce.  
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Jako alternativu lze však použít přitížení konstrukce zásypem z kačírku, což může zrychlit 
prováděné práce a zároveň zlevnit samotné dílo. Kačírek by zároveň chránil hydroizolaci před 
přímým UV zářením a případnému mechanickému poškození pádem různých předmětů na 
střechu.  
D.1.3 TEPELNÁ IZOLACE A JEJÍ TLOUŠŤKA 
Skladba dle atelieru DEK je navržena dle ČSN 73 0540. Minimální požadovaná hodnota 
prostupu tepla U = 0,24 W/m2K, při použití izolace 160 mm. [5] Pokud však bude předpoklad 
dodržet změnu legislativy, musí projekt počítat se snížením U, na hodnotu 0,17 W/m2K. Při 
navržené izolaci 300 mm, dosáhneme pod tuto hranici s U = 0,13 W/m2K se započtením vlivu 
tepelných mostů (dle výpočtu v programu TEPLO2017, viz. příloha C6). Tato hodnota je 
tolerantní a je schopna pokrýt případné drobné chyby při samotné realizaci. 
D.1.4 VÝHODY A POUŽITÍ 
Výhody systému dle výrobce: 
 Použití pro RD, bytové domy, administrativní budovy 
 Dostupnost materiálů 
 Jednoduchá montáž 
 Dobré tepelně izolační vlastnosti 
 Pomoc ateliéru dek při návrhu i realizaci a zkouškách 
Mezi další nesporné výhody patří: 
 Rychlost montáže 
 Použití běžně dostupných materiálů 
Nevýhody: 
 Rozdělení parotěsné a hydroizolační vrstvy, nutno 2x těsnit prostupy 
 Nemožnost rychlého nalezení poruchy, po jednotlivých vrstvách může voda zatékat i  
několik metrů od místa poruchy 
 Problematické kotvení hrubších izolačních vrstev 
    
 
37 
 Kombinace několika typů izolačních materiálů 
Technologický postup realizace střešního pláště je navržen pro daný polyfunkční dům a řídí 
se obecnými zásadami při navrhování a realizačních pracích. Postup lze, s úpravou výpisu 
materiálu, použít i na jiné budovy s podobnými požadavky na tepelnou a jinou izolaci 
(nejčastěji bytové domy a menší administrativní budovy). 
D.1.5 POUŽITÝ MATERIÁL 
a) Penetrační nátěr DEKPRIMER [5] (obr.2) 
Přípravný nátěr podkladu je asfaltová, vodou ředitelná emulze, která je určená k penetraci 
betonové vrstvy stropní konstrukce. Působí také jako doplňková (pojistná) hydroizolaci, jak 
proti pronikání vlhkosti vně, tak proti pronikání vody dovnitř konstrukce budovy. Zvyšuje 
také přilnavost asfaltových pásů k podkladu a chrání betonovou vrstvu před vsakováním vody 
během realizace parotěsné vrstvy při zhoršení klimatických podmínek. Pro řešenou stavbu 
bude použito 5 x 25 kg balení. Plocha střechy 277 m2, další penetrované plochy 35 m2, 
vydatnost nátěru dle výrobce 0,4 kg/m2. Jako alternativu lze použít penetrační nátěr 
PENETRAL ALP při stejné vydatnosti. (obr.3) 
h  
Obrázek 2 - DEKPRIMER [6] 
 
Obrázek 3 - PENETRAL ALP [7] 




b) Parotěsnící vrstva GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL 
Pás z SBS modifikovaného asfaltu s jemnozrnným posypem je parotěsnící a vzduchotěsná 
vrstva a provizorní hydroizolace. [5] Tloušťka 4 mm, aplikace natavením. Jelikož jde o 
modifikovaný asfaltový pás, má zlepšené vlastnosti oproti obdobným oxidovaným asfaltovým 
pásům. Jde o průtažnost, práci za nižších teplot a mechanická odolnost proti protržení při 
manipulaci. Samozřejmě oproti tomu je zvýšená pořizovací cena oproti srovnatelným pásům 
z oxidovaného asfaltu. Cenový rozdíl může dosahovat dvoj až trojnásobku. Při kotvení 
tepelné a hlavní hydroizolační vrstvy hmoždinkami však dochází k perforaci 
parozábrany. Tento problém řeší právě použití modifikovaného asfaltového pásu. Po 
našroubování plastové kotvy dojde k utěsnění elastickou asfaltovou hmotou. [8] Glastek 
40 SM je balen na paletách ve vertikální poloze, dodávka pro potřeby navržené stavby je 46 
asfaltových pásů. V roli 7,5 m2, přesahy překryvu min 80 mm. 
 
Obrázek 4 - GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL [9] 
c) Spádové klíny z EPS 100 
Důležitým prvkem skladby střešního pláště ploché střechy je vrstva vytvářející spád. 
V případě navržené stavby se jedná o spádovací vrstvu z EPS 100, tvořenou strojově 
připravenými klíny o rozměrech 1 x 1 m. Tyto klíny mohou být vyrobeny v potřebném 
sklonu. Navržený spád pro střechu je 3 % a 3,71 %. Spádované plochy jsou dva stejné 
pravidelné obdélníky. Min tl. 20 mm, maximální 500mm. Pro navrhovanou stavbu jsou 
spádové klíny v rozmezí 20 – 210 mm. Návrh spádových klínů a dodávka od společnosti 
ISOVER. Dodavatel je schopen vytvořit jakýkoliv spád (2 – 15 %) a požadovanou tloušťku 
s navýšením ceny oproti běžné dodávce rovného EPS o max. 20 %. Výrobce je schopen také 
jednotlivé desky upravit ve dvou různých spádech – pro úžlabí spádovacích ploch. [10] 
Spádová vrstva taktéž významně napomáhá tepelné izolaci, dosahuje v průměru třetiny 
tloušťky samotné tepelné izolace. Je možné nahradit spádováním formou betonového potěru 
(nákladné, zdlouhavé a pracné), nebo spádovací vrstvou z minerální vaty (dražší než EPS, 
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nutná ochrana dýchacích cest pracovníků, vhodné kombinovat s tepelnou izolací také 
z minerální vlny). Pro řešený projekt je potřeba 277 m2 spádových klínů. 
 
Obrázek 5 - Spádové klíny EPS ISOVER [11] 
d) Tepelná izolace EPS 100 
Pěnový polystyren EPS 100 je jedna z nejlevnějších a tradičních variant zateplení plochých 
střech. Materiál je nasákavý, proto je nutné dbát zvýšené opatrnosti při pokládce finální 
hydroizolace. Zatečení dešťových srážek před pokládkou hydroizolace je nežádoucí. Izolační 
desky např. od výrobce ISOVER, jsou ve formátu 1000 x 500 mm, v potřebných tloušťkách. 
Navržená je izolace tl. 280 mm (spolu s min. tl. spádového klínu 20 mm tvoří celek 300 mm). 
V případě potřeby snížit fyzickou tloušťku tepelné izolace, je možno použít polystyrén 
s přidaným grafitovým vláknem např. EPS GREYWALL PLUS (obr. 7) od výrobce ISOVER 
nebo rovnocenný (při stejném požadavku na tepelnou izolaci úspora 40 mm materiálu, vyšší 
cena). Navržený polyfunkční dům a skladba střechy počítá s 277 m2 ISOVER EPS 100 (obr. 
6) v tloušťce 280 mm, tvořených dvěma vrstvami 140 mm, uloženými na sebe. Celkem tedy 
77,56 m3 materiálu – nutno zajistit průběžné dodání, nebo zajistit skladování, aby nedošlo 
k promáčení deštěm nebo rozfoukání silným větrem po prostoru staveniště. 
 
Obrázek 6 - ISOVER EPS 100 [12] 




Obrázek 7 - ISOVER EPS GREYWALL PLUS [13] 
e) Separační vrstva FILTEK 300 
FILTEK 300 (obr. 8) je netkaná textilie ze 100 % polypropylenu. Ve skladbě tvoří separační 
vrstvu mezi tepelnou izolací a finální hydroizolační vrstvou z PVC-P. Sjednotí povrch TI. Je 
dodávána v rolích 100 m2 a šířce 2 m. Pro potřeby separace bude potřeba 4 role (400 m2). 
Separace se provede taktéž na vrcholu a boční stěně atiky. 
 
Obrázek 8 - FILTEK 300 [14] 
 
    
 
41 
f) Finální hydroizolační fólie z PVC-P 
Hydroizolační vrstva tvořená fólií z měkčeného PVC (PVC-P), bude tvořena z materiálu 
DEKPLAN 76 a systémových doplňků navržených pro tento produkt. Folie DEKPLAN 76 je 
určená, mimo jiné, pro ploché střechy novostaveb nepochůzných střech. Pokládka 1 vrstvy 
folie postačuje pro tvorbu bezpečné hydroizolační vrstvy střešního pláště. Fólie dlouhodobě 
odolává přirozenému korozivnímu namáhání, zejména expozici UV záření, tepelné energie a 
agresivitu vody a ovzduší. [15] Fólie jsou snadno opravitelné i po dlouhodobém vystavení 
vnějšímu prostředí. Použitím fólie DEKPLAN 76 zvyšuje také požární odolnost celkového 
souvrství s použitím pěnového polystyrénu. Mezi výhody patří také nízká plošná hmotnost 
krytiny. [15]  
Dle výrobce a odborného montážního návodu není přípustný přímý kontakt fólie a těchto 
materiálů [15]: 
 Pěnový a extrudovaný polystyren a pěnový polyuretan 
 Dehet a asfalt 
 Pryž a EPDM 
 Organická ředidla, tuky a oleje  
Materiál je určen pro mechanické kotvení, kotvení je možné ve spojích, v případě nutnosti i 
v ploše (nutno překrýt vrstvou fólie). Fólie obsahuje výztužnou vložku PES. Pro potřeby 
řešeného objektu je navržena fólie v tloušťce 1,5 mm, v šířce role 2,10 m, návin 15 m. 
Doplňkově pak role v šíři 1,05 m, s návinem 20 m. Barva šedá. [15] 
 
Obrázek 9 - fólie z měkčeného PVC - DEKPLAN 76 [16] 
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Možnost alternativního využití podobných materiálů jiných výrobců, například Fatrafol 810/V 
PVC-P, Mapei Mapeplan PVC-P, Firestone z EPDM. 
g) Kotvící prvky 
Kotvení spádových klínů, tepelné izolace a hydroizolační fólie je možné nejednou, nebo 
postupně kotvit EPS a poté samostatně fólii. Vzhledem k nízkému působení větru v lokalitě 
umístění plánované stavby, by dostačovalo provést stabilizaci vrstev pouze nakotvením fólie 
přes veškeré izolace do nadbetonávky stropní konstrukce. Vhodnější však bude postupné 
kotvení před pokládkou finální hydroizolace, z důvodu možné změny počasí a nutné 
stabilizace EPS během montáže „na sucho“. V případě lepení EPS spádových klínů 
polyuretanovým lepidlem k podkladu a vzájemně k sobě, můžeme průběžné kotvení vynechat. 
Do výpočtu tepelné techniky je v případě kotvení nutno započíst vliv systematických 
tepelných mostů dU = 0.013 W/m2K. 
Pro kotvení polystyrénu nebo PVC-P fólie je navrženo kotvení talířovými hmoždinkami 
EJOT střešní hmoždinka FDD-Plus-50 v délkách 375 mm až 535 mm. Jednotlivé typy 
hmoždinek budou použity v závislosti na proměnlivé tloušťce tepelné izolace a spádových 
klínů. Použití hmoždinek vzhledem k vzdálenosti od nejnižšího bodu, střešní vpusti jsou 
uvedeny v tabulce 1. Dělení do sektorů dle světových stran od každé střešní vpusti. Rozdělení 
je závislé na proměnlivých spádech střešní roviny 3 a 3,71 %. Hmoždinky mají talířovou 
hlavu o průměru 50 mm a nerezový šroub A2. 
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Tabulka 1 - Použití kotvících prvků - střešních hmoždinek EJOT FDD-PLUS-50 vzhledem k proměnlivé 
vzdálenosti od nejnižšího bodu – střešní vpusti 
Sektor                   
střechy                        
od vpusti 
Vzdálenost od 











Sever-Jih                 
3,71% spád 
0 - 1 345 375 
1 - 2 385 415 
2 - 3 425 455 
3 - 4 465 495 
4 - 5,3 505 535 
Východ-Západ                    
3,00% spád 
0 - 1,5 345 375 
1,5 - 2,5 385 415 
2,5 - 4 425 455 
4 - 5,5 465 495 
5,5 - 6,6 505 535 
 
Pro návrh počtu kotev je možné použít zjednodušenou metodu dle návodu k použití 
DEKPLAN.  
Podmínky použití zjednodušeného návrhu: [15] 
 Kategorie terénu II, III, IV 
 Sklon terénu max. 5 % 
 Obdélníkový nebo čtvercový půdorysný tvar budovy 
 V okolí posuzované budovy se nenachází výrazně vyšší budova 
 Zanedbatelný tlak vzduchu působící na vnitřní povrchy 
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Tabulka 2 - Návrh počtu kotev [15] 
 
 
Obrázek 10 - Kotvící hmoždinka FDD-PLUS-50 nerez šroub A2 [17] 
Počet kotev v krajových částech – určení rohu a okraje obrázku 11. Rozteče kotevních prvků 
dle použité šířky fólie dle tabulky 3. 




Obrázek 11 - Rozdělení okrajových částí [15] 
Tabulka 3 - Rozteče kotevních prvků [15] 
 
Jako alternativu kotvení je možno použít přitížení kamenivem frakce 16-32 (sypná hmotnost 
1300 kg/m3) nebo frakce 32-64 (sypná hmotnost 1500 kg/m3), za použití hydroizolační fólie 
DEKPLAN 77. V rozích se kamenivo nahrazuje přitížením dlaždicemi. [15] Postup dle 
návodu výrobce.  
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K atice je navrženo kotvení  za pomocí EJOT® talířová podložka HTV 82/40 F, EJOT® 
šroub do betonu FBS-R-6,3 potřebných odpovídajících délek. 
h) Doplňkové tvarovky a další materiál 
Pro opracování rohů a prostupů, budou použity doplňující prvky k fóliím DEKPLAN, jako 
jsou rohové a koutové tvarovky, vpusti, komínky a jiné prostupy s integrovanou PVC-P fólií 
pro snadnou izolaci. Pro opracování prostupů parotěsné vrstvy, budou požity potrubí 
s integrovanou asfaltovou manžetou, nebo budou manžety vyrobeny z přířezů. Osazení a 
dimenze prostupů dle projektu TZB. Jako střešní výlez je navržen Výlez do ploché střechy 
VELUX CXP s izolačním dvojsklem. (obr. 13) 
 
 
Obrázek 12 - Příklady doplňků pro hydroizolační fólii DEKPLAN [15] 




Obrázek 13 - Střešní výlez VELUX CXP [18] 
Pro výztuhu rohů, koutů a okraje atiky, budou použity hotové profily ze spojovacího plechu. 
Koutová lišta vnitřní 50 x 50 mm, koutová lišta vnější 50 x 50 mm, stěnová lišta a závětrná 
lišta. Rozvinuté šířky a tvary dle tabulky 4. 
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Tabulka 4 - Příslušenství fólií ze spojovacího plechu 
 
D.1.6 DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ MATERIÁLŮ 
Materiály pro realizaci střešní konstrukce budou objednány u dodavatele s minimálně 3 
měsíčním předstihem. Předejde se tím případnému zastavení výstavby z důvodu včasného 
nenaskladnění materiálu a tím prodražení celé stavby. Samotnou dopravu na staveniště zajistí 
dodavatel postupně, dle jednotlivých fází výstavby střechy. Vozidla dopravce nemusí být 
nezbytně vybaveny hydraulickým zařízením. Součástí staveniště a nákladů na zařízení 
staveniště je také autojeřáb Tatra AD28. Tento bude k dispozici také pro vykládku materiálu a 
transport materiálu do výšky střešního pláště. Množství dopraveného materiálu bude 
upravováno dle potřeb stavby – maximální zásoba materiálu na 1 pracovní týden.  
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Asfaltové pásy jsou dopravovány na paletách a budou uloženy ve skladech pro kusový 
materiál. Budou chráněny před povětrnostními podmínkami, přímým slunečním zářením a 
zdroji tepla. [19] 
Hydroizolační fólie PVC-P bude dopravena na paletách. Pro uskladnění je potřeba uchovat 
materiál na paletě a chránit před deštěm nepromokavou krycí plachtou. 
Nátěry, tvarovky a doplňky budou dopraveny jako kusový materiál, nutno uchovat ve 
skladovací buňce aby nedošlo ke znečištění, případně znehodnocení materiálu.  
Kotvící materiál bude dopraven v kartonových obalech. Nutno chránit před promáčením 
kartonových krabic a zemní vlhkostí. Skladování je výhodnější v suchém skladu. 
Separační fólie FILTEK bude dopravena jako kusový materiál, zabalená v nepromokavé 
fólii. I přesto je potřeba chránit před působením nepříznivých klimatických podmínek. 
Spádové klíny a tepelně izolační desky EPS budou dopraveny v balících na paletách 
stáhnutých balícíc fólií. Materiál nutno zakrýt aby EPS nebyl vystaven působení srážek. Pro 
skladování je nutné zachovate nerozbalený stav, aby nedošlo k rozfoukání materiálu po 
staveništi vlivem silného větru. Pro zajištění vyložení bez rozbalení bude vhodné zajistit 
zvedací zařízení pro palety – např. traktorové rýpadlo s vidlicemi pro manipulaci s paletami. 
D.1.7 PŘEJÍMKA MATERIÁLU 
Během naskladnění materiálu bude prováděna kontrola kvality dodaného materiálu. Materiál 
bude přebírat a kontrolovat odpovědná osoba (stavbyvedoucí, mistr, pověřená osoba) a zapíše 
přijaté množství a kvalitu do stavebního deníku. Poškozený materiál nesmí být zabudován do 
konstrukce. 
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D.1.8 PŘEVZETÍ A PŘÍPRAVA STAVENIŠTĚ 
Před započetím prací na střešní konstrukci musí být dokončena nosná vrstva pro střešní plášť 
– POROTHERM strop s nadbetonávkou nad 3. NP a svislé konstrukce atiky včetně 
vyspárování atiky betonovým potěrem. Během převzetím pracoviště se provede kontrola 
kvality a vyzrálosti betonové vrstvy stropní konstrukce (min 28 dní) a čistota povrchu 
(mastnota, kaluže vody, organické znečištění od obuvi a povětrnostních vlivů, znečištění 
barvou případně jinými látkami). Provede se kontrola připravených otvorů skrz stropní 
konstrukci (výlez na střechu, odvětrání kanalizace, dešťové vpusti a podobně) dle PD. 
V případě závady, se provede její odstranění. Práce mohou započít teprve po odstranění 
případných závad na připravené konstrukci, aby nedošlo později k zásahům do nově 
zbudovaných konstrukcí střechy, kvůli reklamacím podkladních vrstev. Kolem objektu se 
zbuduje lešení, které bude v úrovni střešní konstrukce vytvářet bezpečnostní prvek se 
zábradlím min výšky 1,1 m. Pro potřeby provádění stavby střešní konstrukce bude na střechu 
přivedena voda a elektrická energie ze staveništních rozvaděčů. [20] Předpokládá se, že, po 
zřízení svislých i vodorovných konstrukcí, byla provedena kontrola správnosti provedení, 
shody s PD, dosažení žádané pevnosti, rovinatosti a svislosti, o které byl proveden zápis do 
stavebního deníku a konstrukce tedy má požadované vlastnosti. [19] I přes tuto skutečnost se 
provede jejich kontrola, kontrola rovinatosti a svislosti (dle ČSN 73 0212-3 Geometrická 
přesnost ve výstavbě kontrola přesnosti Část 3: Pozemní stavební objekty) a shoda s PD. 
Provede se kontrola naskladnění potřebného materiálu na záběr 1. pracovního týdne. Provede 
se úprava lešení na potřebnou výšku. O převzetí staveniště, pro provádění zastřešení, se 
provede zápis do SD. V případě vad, musí být tyto odstraněny před zahájením prací. [19] 
Pro zajištění požadované kvality provedení zastřešení je nutné dodržet tyto pracovní 
podmínky: 
 Pokládka tepelné izolace nebude probíhat za deště, sněžení a silného větru 
 Minimální doporučená teplota pro pokládku asfaltových pásu je +5 °C. 
 Výškové práce - zastavení prací při snížené viditelnosti pod 30 m, rychlosti větru přes 
10 m/s, sněžení nebo bouřce. Nutno zastavit práce také, pokud vítr neumožní 
bezpečnou manipulaci se zavěšeným břemenem na autojeřábu. 
 Penetrované podklady jsou dostatečně vyzrálé a suché. 
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D.1.9 DOPORUČENÉ SLOŽENÍ PRACOVNÍ ČETY 
1x vedoucí pracovní čety 
 má potřebné znalosti k dané činnosti 
 dohlíží na dodržování technologických postupů, shodu s PD a kvalitu práce 
 řídí a organizuje práce 
4x izolatér/pokrývač 
 pokládá asfaltové pásy 
 pokládá fólie PVC-P 
 pokládá tepelnou izolaci EPS 
 pokládá spádové klíny 
 pokládá separační fólii 
 opracovává prostupy 
 osazuje kotevní prvky 
 osazuje střešní výlez 
 rozděluje práci pomocným dělníkům 
 dbá na kvalitu prováděných prací 
1x klempíř 
 osazuje klempířské prvky 
1x pracovník TZB 
 osazuje potrubí do prostupů a kontroluje zatěsnění 
4x pomocný dělník 
 zajišťuje přípravu a třídění materiálů 
 zajišťuje přísun materiálu pro jednotlivé profese 
 provádí jednoduché pomocné montážní práce dle pokynů izolatéra, vazače, klempíře 
 provádí údržbu a úklid pracoviště 
1x vazač/pozemní operátor 
 organizuje nakládku materiálu na jeřáb 
 připevňuje materiál k jeřábu – vertikální doprava materiálů 
 vlastní platný vazačský průkaz 
1x jeřábník  
 obsluhuje jeřáb a přepravuje náklad  
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 vlastní platný jeřábnický průkaz 
2x lešenář 
 staví lešení 
 odstraňuje lešení 
 rozděluje práci pomocným dělníkům 
D.1.10 BOZP 
Všichni zaměstnanci dodavatele musí před vstupem povinně absolvovat školení o 
podmínkách bezpečnosti a ochrany zdraví při práci osobou odborně způsobilou. 
Pracovníci musí používat pracovní oděv, uzavřenou pevnou pracovní obuv, rukavice, 
ochrannou helmu, reflexní vestu, ochranné brýle, ochranná sluchátka, respirátor, při práci nad 
volným prostorem bezpečnostní pásy, lana a jistící prvky pro potřebu jištění proti pádu. 
Práce na střeše budou přerušeny, pokud teplota klesne pod -10 °C, při snížené viditelnosti pod 
30 m, za bouřky, silném dešti, námraze a silném větru nad 10 m/s. 
D.1.11 PRACOVNÍ STROJE, NÁSTROJE, NÁŘADÍ A POMŮCKY:  
 Autojeřáb TATRA AD28, uvazovací pomůcky 
 Propan-butanový hořák ruční, hořák na detaily, zapalovač 
 Váleček a štětec pro nátěr penetrace 
 Smeták, lopatka, vědro na odpad 
 Svinovací metr, pásmo, vodováha, nivelační přístroj, úhloměr 
 Dvoumetrová lať pro měření rovnosti a řezání materiálu 
 Nůž plátkový, nůž s háčkovým hrotem, nůžky na detaily, řezáky 
 Pistol na polyuretanové lepidlo, pistol na těsnící tmely 
 Zednická tužka, křída, permanentní popisovač 
 Elektrická odporová řezačka polystyrénu 
 Ruční ocasová pila na přířezy polystyrénu 
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 Vrtací kladivo, aku vrtačka, aku šroubovák, aku rázový utahovák 
 Vrtáky a nástavce pro šroubování 
 Tavící automat pro lepení podélných spojů PVC-P 
 Ruční horkovzdušná pistole s nástavci 
 Špachtle, děrovačka, háček 
 Pomůcky TZB pro napojování prostupů 
 Klempířské nářadí: nůžky na plech, ploché kleště, ohýbací nářadí, kladivo, gumová 
palice 
 Osobní ochranné pomůcky: helma, rukavice, obuv s měkkou podrážkou, ochranné 
brýle, reflexní vesta, respirátor 
D.1.12 TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE STŘEŠNÍHO SOUVRSTVÍ 
D.1.12.1 PENETRAČNÍ NÁTĚR 
Po přejímce pracoviště, kontrole provedení podkladní vrstvy střešní konstrukce, atiky, otvorů 
pro prostupy a úklidu, mohou započít práce na penetraci podkladu pro asfaltové pásy. 
Penetrace se bude nanášet válečky v ploše a detaily se budou dotírat štětci. Penetrační nátěr 
sjednotí povrch pro natavení asfaltových pásů, které tvoří parotěsnou vrstvu. Během natírání 
bude kontrolován povrch. Penetraci také provedeme na svislých stěnách atiky, do výšky, kde 
bude provedena tepelná izolace (530 mm). Penetrační nátěr se provede při teplotě min +5 °C 
za suchého počasí. Po vyschnutí nátěru se může natavit asfaltový pás. 
 
Obrázek 14 - Penetrační nátěr [21] 
    
 
54 
D.1.12.2 PROVEDENÍ PAROTĚSNÉ VRSTVY Z ASFALTOVÝCH PÁSŮ 
Asfaltové pásy se budou pokládat a natavovat na podkladní napenetrovaný beton. Práce 
začnou v jihovýchodním rohu a budou pokračovat podél kratší hrany budovy. Nejprve se 1. 
pás rozprostře a podélně se srovná s kratší hranou budovy. Hrany asfaltového pásu se srovnají 
se spodní hranou atiky.  
 
Obrázek 15 - Položení prvního pásu [22] 
Poté se sroluje jeden konec pásu zhruba do poloviny jeho délky a začne se natavovat ručním 
hořákem s PB lahví. Postupným rozehříváním povrchu dojde k nalepení pásu na podkladní 
vrstvu. Postupně smotaná část pásu rozbaluje a plynulým nahříváním se pás natavuje. Po 
natavení první poloviny se sroluje druhá část a postupně se nataví stejným způsobem. 
 
Obrázek 16 - Rozbalen pásu [22] 
Další asfaltový pás se rozprostře za čelní stranu prvního pásu. Opět se rozbalí podél zbytku 
kratší hrany budovy a případný přesah, který není kde rozbalit, se odřízne. Asfaltový pás se 
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srovná s přesahem na první pás min 8 cm a nejprve se sroluje část vedoucí k prvnímu pásu. Po 
natavení dojdeme do bodu, kdy je potřeba přitavit oba pásy k sobě. V čelním spoji se 
rozehřejí oba pásy a postupně se přiloží a přitlačí se válečkem. Dobrý svár může být 
rozpoznán rozlivem asfaltové hmoty po celé délce spoje. Po dokončení natavení druhého pásu 
se roztáhne podél jejich pozice další. Délku pásu upravíme tak, aby byl čelní spoj vystřídán a 
nebyl poblíž předchozího čelního spoje. [23]  
 
 
Obrázek 17 - Kladení asfaltových pásů [23] 
Přesah další řady pásu upravíme na 8-10 cm. Nejprve se provede natavení plochy pásu a poté 
natavíme samotný spoj ručním hořákem a přitlačíme válečkem. Analogicky pokračujeme po 
zbytku izolovaného prostoru. 
 
Obrázek 18 - Kladení další řady pásu [22] 
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V místech prostupů pro potrubí a podobně, osadíme potřebné prvky a vytvoříme těsnící 
manžetu. Okolí prostupů musí být důkladně utěsněno, aby do tepelné izolace neprostupovala 
vlhkost z prostředí stavby a konstrukce. 
 
Obrázek 19 - Opracování prostupů [24] 
Po dokončení plochy parotěsné vrstvy (obr. 20), je potřeba provést náběh vnitřního rohu mezi 
plochou a svislou částí atiky. Provedeme za pomocí klínu z minerální vlny 50 x 50 mm, přes 
který natavíme pruh asfaltového pásu o šířce cca 300 mm. (obr. 21,22) Poté pokračujeme 
natavením svislé části atiky. Plynulý přechod přesahu asfaltového pásu vedoucího z atiky 
postupně natavujeme nejméně 100 mm za ukončení překryvného pásu přes atikový klín. 




Obrázek 20 - Plocha parotěsné vrstvy [22] 
 
Obrázek 21 - Atikový klín [25] 
 
Obrázek 22 - Zalepení atikového klínu [22] 
Po provedení izolace, se provede kontrola spojů pomocí špachtle. Postupně zkoušíme hrany 
spojů špachtlí, jestli někdo nedochází k odchlipování. Případné poruchy opravíme. V případě 
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proděravění parotěsné vrstvy ihned místo označíme křídou a co nejdříve natavíme kruhovou 
záplatu o velikosti min. 80 mm za hranu poruchy v každém směru.  
Provedení atikového klínu v parozábraně není nezbytné, ale jelikož se také jedná o pojistnou 
hydroizolační vrstvu, která v případě poruchy hlavní vrstvy, dokáže ochránit konstrukci před 
prosakováním vody, není provedení klínu zbytečné.  
D.1.12.3 POKLÁDKA SPÁDOVÝCH KLÍNŮ 
Spádové klíny budou na střechu vytaženy jeřábem na zabalených paletách. Po rozbalení je 
potřeba seřadit jednotlivé klíny dle kladečského plánu. Výrobce spádových klínů připraví 
zakázku včetně přesného kladečského plánu. Pro potřeby technologického postupu je 
vytvořen výkres pro uložení spádové vrstvy. Výkres C4 – Kladečský plán – spádové klíny 
EPS. Postupujeme od nejnižšího čísla a nejnižšího místa – uprostřed střechy u střešní vpusti. 
Po ustavení středové kostky, pokračujeme v kladení dle číselných řad. Během kladení se 
průběžně přeměřuje pozice a zbývající prostor, aby nedošlo k vyosení spádu. Také klíny 
ukládáme vždy tak, aby boční hrany byly kolmo k podkladu. Není možné klín otočit opačně, 
byla by narušena struktura pokládky. Klíny pokládáme na sucho nebo do pěti pruhů mírně 
zavadlé lepící PUR pěny (dle návodu výrobce). Pokud se provádí lepení, je nutné také slepit 
boční hrany jednotlivých EPS klínů, aby vytvořili celistvou vrstvu. Pokud jsme použili 
atikový klín, v okrajových částech střechy je potřeba upravit klíny ze spodní vnější hrany 
seříznutím, aby volně seděly na atikovém klínu. Není možné, aby spádové EPS klíny 
levitovaly nad parozábranou. Také v místech hrubších spojů nebo oprav zkontrolujeme, že 
klíny dobře sedí a nejsou zvednuté vlivem zdvojení asfaltových pásů. Případné nedostatky 
zaškrábneme a v rozích podstříkneme lepící pěnou. Po uložení zkontrolujeme správnost spádů 
dle PD a celistvost povrchu. Je nežádoucí, aby do spádových klínů pršelo. Bude potřeba 
sledovat předpověď počasí a nezačínat s pracemi pokud nebude předpověď příznivá. Během 
prací je potřeba také průběžně zatěžovat klíny latěmi, aby je sání větru nezvedalo. 
D.1.12.4 POKLÁDKA TEPELNÉ IZOLACE 
Tepelná izolace ISOVER EPS 100 280 mm je tvořena ze dvou vrstev tl. 140 mm. První vrstvu 
pokládáme od některého z vnějších rohů střechy a postupujeme systematicky tak, aby 
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nevznikaly dotykové spáry mezi jednotlivými deskami ve tvaru X. Vhodné jsou pouze styčné 
spáry dvou sousedních řad ve tvaru T. Také není vhodné, aby podélné a příčné spáry tepelné 
izolace byly nad spárami nižších vrstev. Dbáme tedy na překrývání vrstev. V místech změn 
spádů a u atiky, je potřeba tepelnou izolaci v bočních hranách upravit, aby vytvořili hladkou 
styčnou spáru. Jednotlivé vrstvy i styčné spáry můžeme slepit, popřípadě vyplnit PUR pěnou. 
Provedeme kotvení tepelné izolace za pomocí talířových hmoždinek EJOT FDD-PLUS-50 dle 
potřebných délek. Množství 3 ks na 1 m2. Po dokončení izolace usadíme střešní výlez a 
potrubí prostupů, které budou připravené na položení fólie PVC-P. Pro pokládku platí stejná 
pravidla nutnosti sledovat předpověď počasí. Je nezbytné, aby pokládka finální hydroizolační 
vrstvy proběhla v co nejkratším čase po dokončení tepelné izolace. 
 
Obrázek 23 - Pokládka tepelné izolace EPS na spádové klíny [26] 
D.1.12.5 PROVEDENÍ SEPARAČNÍ VRSTVY 
Dalším krokem je pokládka FILTEK 300 separační vrstvy. Budeme potahovat postupně celou 
plochu střechy a atiku v místech, kde bude pokládána fólie PVC-P. Přesahy pásů minimálně 
100 mm. Průběžně bude kotveno vhodnými skobami do polystyrénu (skoby ve tvaru U 
s plochou hlavou a nožičkami s háčky proti vytrhnutí).  
D.1.12.6 PŘÍPRAVA ATIKY 
Před finální pokládkou DEKPLAN 76, je nezbytné připravit závětrné a rohové lišty na atice. 
Přikotvit odpovídajícími šrouby. Jednotlivé plechy se připevní tak, aby mezi nimi byla vždy 
spára cca 4 mm. Na spoje nalepíme separační AL pásku. Poté se nataví kousky fólie PVC-P 
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tak, aby překryly vzniklé spáry – o 100 mm na každou stranu spojovacího plechu a 20 mm 
rovnoběžně se spojem pokud je viditelná hrana (dle obr. 24). Ve viditelném místě vnějšího 
přesahu závětrné lišty zahneme a natavíme i ze skryté strany hrany plechu. Na rohu koruny 
atiky se plechy překryjí a prošroubují, úseky na obě strany musí mít délku max. 1 m (roh je 
dilatační úsek celkové délky 2 m, ve středu pevně upnuty). Klempířské prvky nebo jejich 
pevně spojené sestavy z poplastovaného plechu mají mít délku max. 2 m, protože jsou 
napevno připevňované. [15] 
 
Obrázek 24 - Spojení oplechování atiky a rohů [15] 
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D.1.12.7 POKLÁDKA FINÁLNÍ HYDROIZOLAČNÍ VRSTVY DEKPLAN 76 
Pokládka hydroizolační vrstvy proběhne dle montážního návodu výrobce, aby byla zaručena 
správná funkce a mohly být uplatňovány reklamace. Pokládka bude probíhat tak, by byl 
možný odtok vody ve spádu po z horní na dolní fólii bez nutnosti nárazu na hranu 
svařovaného spoje. Jednotlivé pásy fólie pokládáme rovnoběžně s kratší hranou atiky budovy 
(orientace pásu např. z východu na západ, nebo obráceně). 
Prvním krokem je správná orientace rubu a líce. Povrch s potiskem označujícím přesah a 
identifikaci fólie je lícová strana exteriéru. Jednotlivé pruhy fólie se pokládají na vazbu, posun 
čelních spojů je nejméně 200 mm. Není přípustné, aby vznikaly křížové spoje (4 pásy se 
setkávají v jednom místě). V místě křížení podélného a příčného spoje se roh horní fólie 
seřízne do oblouku. [15] Pokládku začínáme od okraje střechy a opracováváme napojení na 
koutové části atiky. Fólii navaříme na svislou část koutového plechu, kde jsou spojovací 
prvky plechu a atiky. Tím dojde k překrytí spojovacích prvků.  
 
Obrázek 25 - Natavení na kout atiky [27] 
Při svařování ručním horkovzdušným přístrojem se tryska vede mezi přesahy fólie tak, že 
přední hrana trysky svírá s okrajem fólie úhel cca 45 stupňů a tryska asi 2 mm vyčnívá zpod 
okraje fólie. Nahřáté přesahy fólie se k sobě přitlačují válečkem ze silikonové pryže. Váleček 
se pohybuje těsně před předním okrajem trysky rovnoběžně s ním. Aby se zamezilo vytváření 
záhybů, je třeba na váleček vyvíjet tlak při pohybu ve směru doprava nahoru ve smyslu 
obrázku 26. [15] Je vhodné, když pracovník zatěžuje svým postojem spodní fólii.  




Obrázek 26 - Svařování ruční svářečkou [15] 
Důležité je, aby pod hydroizolaci nezatekla voda. Nejprve provedeme pokládku jednoho pásu, 
který přikotvíme a následně klademe další pásy. Kotvení dlouhých kotev není možné provést 
automatickým přístrojem, proto provedeme montáž kotev. První řadu kotev provedeme ve 
vzdálenosti 150 – 250 mm od koutu atiky, aby zesílené sání větru nedovolovalo odtržení 
hydroizolace od koutu atiky. Zaznačíme pozici otvorů na fólii a místo proděravíme ostrým 
hrotem. Díra musí být v takové pozici, aby po našroubování hmoždinky byla její hlava 
nejméně 10 mm hrany fólie (platí zejména u podélného kotvení ve spojích dvou pásů). 
Zkontrolujeme dostatečné natažení fólie. Nesmí vznikat vlny ani jiná shrnutí v ploše fólie. 
Vyvrtáme otvor příklepovou vrtačkou, nejméně 80 mm do podkladní betonové vrstvy. Otvor 
dobře vyčistíme pohybem rozběhnutého vrtáku dovnitř a ven. Poté vložíme hmoždinku EJOT 
FDD-PLUS-50 odpovídající délky dle tabulky vzdáleností od střešní vpusti (jedná se o 
čtvercovou vzdálenost, nutno měřit od kolmic k bočním hranám atiky). Poté hmoždinku 
utáhneme ručním aku rázovým utahovákem s patřičným nástavcem pro utahování střešních 
hmoždinek EJOT. Dbáme na to, aby hmoždinka nebyla přetažená a netvořila důlek 
v souvrství. Toto by mělo negativní vliv na případnou poruchu – utržení hmoždinky vlivem 
teplotních změn a namáhání větrem, nebo perforaci fólie. Takto pokračujeme dále a během 
kotvení kontrolujeme napnutí fólie.  
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Kotvení bude provedeno dle kotevního plánu. Návrh dle zjednodušené metody vycházející 
z platných norem a montážního návodu dodavatele. VÝKRES C5 – KOTEVNÍ PLÁN – 
FÓLIE PVC-P. 
Jelikož bude jedna kotevní řada vždy uprostřed izolačního pásu, je nezbytné tuto kotevní řadu 
překrýt přířezem o šířce min 150 mm a natavit dle zvyklostí. Pásy je možné průběžně 
přitěžovat, aby je nenadzvedávaly poryvy větru. Samotné slepování spojů proběhne po 
pokládce 2 (případně více najednou) pásů a zakotvení pod svařovaným spojem. Podélný 
překryv spoje je takový, aby překryl kotvící podložky minimálně tak, aby byla šířka sváru 
jistých 30 mm (překrytí přibližně 120 mm). Ke slepení podélných spojů je nejvhodnější 
použít automat pro svařování PVC-P fólií. (obr. 28) Postupně tedy pokryjeme celou plochu 
střechy. Pro prostupy vyřízneme nahrubo otvory. K opracování prostupů přistoupíme až po 
začištění atiky a všech rohů a koutů.  
 
Obrázek 27 - Ukázka zakotvené fólie [28] 
 
Obrázek 28 - Automatický svařovací přístroj PVC-P fólií [29] 




Opracování atiky spočívá v pokládce fólie svislé stěny, kdy přířez bude tak rozměrný, aby jej 
bylo možné natavit na horní část rohové tvarovky přišroubované k atice, až za první řadu 
kotevních hmoždinek – překryv min. 40 mm (30 mm zaručený svár). Přířez se dále spustí po 
bočnici atiky směrem do středu střechy a přivaří se ve vodorovné části koutu, před a za první 
řadou kotev. Postupujeme dokola obvodu budovy, kde je již připravena izolace plochy 
střechy. Poté natavíme přířez na korunu atiky. Od záhybu závětrné lišty až k hraně rohu. 
Natavení provedeme v hraně na závětrné liště, před koncem závětrné lišty (za kotvícími 
prvky) a v hraně rohu atiky. 
 
Obrázek 29 - Opracování atiky střešní fólií [30] 
Po dokončení pokládky v ploše a atice přistoupíme k opracování svislých koutů atiky. 
Postupně ořízneme okraje dle obrázku 30 a natavíme. Poté umístíme přířez pro svislou část 
dle obrázku 31 a natavíme. Poté vnitřní kout opatříme natavením odpovídající tvarovky. 




Obrázek 30 - Umístění a natavení fólie ve svislém koutu atiky [15] 
 
Obrázek 31 - Svislá část a tvarovka vnitřního rohu [15] 
Po dokončení přistoupíme k finálnímu usazení a zatěsnění prostupů. Prostupy řádně ukotvíme 
a připravíme k utěsnění. K izolaci použijeme integrovanou manžetu na jednotlivých 
prostupech. Tuto natavíme po obvodu na připravenou fólii zakrývající plochu. Střešní vpusť 
má rovněž integrovanou manžetu (obr. 32). Ta bude tvořit spodní část spoje, na kterou 
natavíme fólii z plochy. Kotvení poblíž prostupů musí být překryto buďto manžetou, nebo 
samostatným přířezem se zaoblenými rohy. Opracujeme také střešní výlez, na který natavíme 
přířez fólie, aby překryl kotevní prvky v okolí výlezu a opracujeme rohy – postupujeme 
analogicky jako při opracování koutu. Osadíme krycí koš střešní vpusti. Tímto by se měla 
ukončit práce na zastřešení. 




Obrázek 32 - Montáž střešní vpusti s integrovanou manžetou [31] 
D.1.12.8 UKONČENÍ PRACÍ 
Provedeme kontrolu spádů, všech spojů, manžet a dalších prvků. Ujistíme se, že veškeré části 
hydroizolace střechy jsou nepoškozené a vše rozměrově souhlasí dle PD. Poté může být 
rozebráno a odstraněno lešení, pokud není potřeba zachovat pro další výstavbu. 
D.1.12.9 PŘEDÁNI HOTOVÉ STŘEŠNÍ KONSTRUKCE 
Střešní souvrství je hotové a může být předáno objednateli. Konstrukce je připravena 
k provádění návazných stavebních prací. Sepíše se předávací protokol a provede zápis do 
stavebního deníku. Nyní mohou přistoupit odborné profese k osazování bleskosvodu (obr. 33) 




Obrázek 33 - Příklad osazení bleskosvodu kotveného k fólii DEKPLAN 76 [32] 
    
 
67 
D.2    VARIANTA 2 - STŘECHA S OPAČNÝM POŘADÍM VRSTEV 
(INVERZNÍ STŘECHA) 
D.2.1 NAVRŽENÁ KONSTRUKCE S OPAČNÝM PŘADÍM VRSTEV 
Střecha s opačným pořadím vrstev má umístěnu tepelnou izolaci nad hydroizolační vrstvou. 
Střecha je tvořena nosnou částí konstrukce, spádovou vrstvou z lehčeného betonu, 
hydroizolačním souvrstvím (2 x asfaltový pás nebo 1 x PVC-P fólie – např. Fatrafol pro 
přitížené střechy), separační vrstvou, tepelnou izolací XPS, drenážní a separační vrstvou, 
vrstvou kameniva k přitížení. Navržena je skladba společnosti Fatrafol, která je sestavená dle 
standartních a normových požadavků na inverzní střechy. Střecha s obráceným pořadím 
vrstev v základním provedení přináší zjednodušení skladby s možností okamžitého, nebo i 
pozdějšího využití, jako provozní a pochůzí střechy. Velmi dobře je chráněna hydroizolační 
vrstva a ve střešním plášti za normálních okolností nedochází ke kondenzaci vodní páry. Je 
zapotřebí dodržet skladbu nad HI s nízkým difúzním odporem. 
 
Obrázek 34 - Skladba střechy s obráceným pořadím vrstev a HI Fatrafol (detail 407) [33] 
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D.2.2 TEPELNÁ IZOLACE A JEJÍ TLOUŠŤKA 
Návrh skladby byl posouzen v programu TEPLO2017 a vychází se shodné hodnoty 
U = 0,13 W/m2K pro střešní plášť, jako v případě navržené střechy s klasickým pořadím 
vrstev. Návrh počítá s tepelnou izolací AUSTROTHERM XPS 30 SF v tloušťce 250 mm. 
V návrhu se započítává korekce pro ochlazováním vlivem zatečení srážkové vody jen 
v omezené míře, protože tepelně izolační vrstva bude chráněna drenážní fólií. Korekce 
prostupu dU = 0,004 W/m2K. 
V případě použití standartní separační fólie bez drenážní funkce dochází k pronikání 
dešťových srážek pod tepelnou izolaci a tím dochází k ochlazování konstrukce. Pro tento 
případ je potřeba použít korekci součinitele prostupu, v průměrné hodnotě dle ETAG 031 
dU = 0,030 W/m2K, což znamená navýšení tepelné izolace až o 60 mm. Jelikož je XPS drahý 
materiál, tento fakt by značně ovlivnil celkovou cenu střešní konstrukce. 
D.2.3 VÝHODY A POUŽITÍ 
Výhod inverzní střechy: 
 Použití pro RD, bytové domy, administrativní budovy 
 Dostupnost materiálů 
 Jednoduchá montáž 
 Dobře a trvale chráněná hydroizolační vrstva v ploše střechy před UV a teplotními 
změnami 
 Není potřeba kotvit jednotlivé vrstvy v ploše střechy díky přitížení štěrkem – rychlejší 
způsob 
 Odpadá realizace parotěsné vrstvy 
 Zjednodušení skladby 
Mezi další nesporné výhody patří: 
 Rychlost montáže 
 Po realizaci hydroizolační vrstvy můžeme dokončit za i za zhoršených klimatických 
podmínek 
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 Možnost pozdějšího využití střechy jako terasy 
 V případě poruchy a zatečení je snadné identifikovat místo poruchy 
Nevýhody: 
 Spádová vrstva přitěžuje konstrukci 
 V případě poruchy drenážní fólie dochází k prudšímu ochlazování vlivem vtoku vody 
pod tepelnou izolaci 
 Nutná pravidelná kontrola a údržba štěrku 
Technologický postup realizace střešního pláště je navržen pro daný polyfunkční dům a řídí 
se obecnými zásadami při navrhování a realizačních pracích. Postup lze, s úpravou výpisu 
materiálu, použít i na jiné budovy s podobnými požadavky na tepelnou a jinou izolaci 
(nejčastěji bytové domy a menší administrativní budovy). 
D.2.4 POUŽITÝ MATERIÁL 
a) Spádová vrstva z lehčeného betonu 
Důležitým prvkem skladby střešního pláště ploché střechy je vrstva vytvářející spád. 
V případě navržené varianty 2 se jedná o spádovací vrstvu z lehčeného betonu CEMEX 
POROFLOW RF750 s objemovou hmotností 750 kg/m2. K vytvoření spádové vrstvy 2 % a 
2,2 %, bude zapotřebí cca 28 m3 lehčeného betonu. Minimální tloušťka v okolí vpusti bude 30 
mm. Maximální 227 mm v okolí atiky. Spádování je sníženo ze 3 % oproti variantě 1, kvůli 
snížení výšky spádové vrstvy a tím i snížení výsledné hmotnosti. Výrobce hydroizolační fólie 
doporučuje minimální spád 2 %. Pěnobeton sice částečně vytváří také tepelnou izolaci, ale 
s jeho vlivem nebylo počítáno vzhledem k o řád horším vlastnostem oproti TI. 
 
Obrázek 35 - Pěnobeton [34] 
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b) Separační vrstva FILTEK 300 
FILTEK 300 (obr. 8 na str. 40) je netkaná textilie ze 100 % polypropylenu. Ve skladbě tvoří 
separační vrstvu mezi spádovou vrstvou lehčeného betonu a hydroizolační vrstvou z PVC-P. 
Sjednotí povrch a chrání PVC-P před protlačením. Je dodávána v rolích 100 m2 a šířce 2 m. 
Pro potřeby separace bude potřeba 4 role (400 m2). Separace se provede taktéž na koruně a 
boční stěně atiky. Další separační vrstvou bude oddělení PVC-P od XPS polystyrénu. 
c) Hydroizolační fólie z PVC-P – tvořící zároveň parozábranu 
Hydroizolační vrstva tvořená fólií z měkčeného PVC (PVC-P), bude tvořena z materiálu 
FATRAFOL 818V-UV a systémových doplňků navržených pro tento produkt. Folie 
FATRAFOL je určená, mimo jiné, pro ploché střechy novostaveb přitížených nebo 
pochůzných střech. Pokládka 1 vrstvy folie postačuje pro tvorbu bezpečné hydroizolační 
vrstvy střešního pláště. Fólie může být přímo vystavena působení povětrnostních vlivů a UV 
záření. Fólie jsou snadno opravitelné. Použitím fólie Mezi výhody patří také nízká plošná 
hmotnost hydroizolace.  
Dle výrobce a odborného montážního návodu není přípustný přímý kontakt fólie a těchto 
materiálů [35]: 
 Pěnový a extrudovaný polystyren a pěnový polyuretan 
 Dehet a asfalt 
 Pryž a EPDM 
 Organická ředidla, tuky a oleje  
Hydroizolační fólie FATRAFOL 818/V-UV se zabudovaným skleněným rounem má 
vynikající rozměrovou stabilitu, která umožňuje tzv. volné kladení bez nutnosti bodového 
kotvení v ploše střechy. K zajištění stabilizace proti vnitřním silám je nutné fólii kotvit po 
obvodu a v místech náhlých změn úrovní liniovým kotvením. Stabilizace proti vnějším silám 
přitížením, musí být provedena bezprostředně po položení krytiny. Při dimenzování 
stabilizační vrstvy (hmotnost přitěžující vrstvy) je nutné zohlednit rozdílné záporné tlaky 
větru v ploše střechy. Fólii klademe na podklad zcela pokrytý separační textilií s osazenými 
obvodovými úchytnými prvky z poplastovaného plechu. Výjimkou je podklad z minerální 
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vaty, PIR a PUR tuhých desek, na které lze fólii pokládat přímo bez separace. Pokládání pásů 
se provádí se vzájemnými podélnými a příčnými přesahy minimální šířky 50 mm. [35] 
 
Obrázek 36 - Fólie FATRAFOL 818/V-UV [35] 
d) Tepelně izolační vrstva z XPS 
Tepelná izolace ve střeše s opačným pořadím izolačních vrstev musí odolávat vnějším 
klimatickým podmínkám a provozu na střeše při zachování základních tepelně technických 
vlastností. V současné době je k dispozici jediné materiálové řešení v podobě extrudovaného 
polystyrenu. Extrudovaný polystyren má homogenní uzavřenou buněčnou strukturu a tím 
nižší tepelnou vodivost, minimální nasákavost a významně vyšší pevnost v tlaku ve srovnání 
např. s klasickým pěnovým polystyrenem. [36]  
V případě navrhované varianty 2, bude uložena izolace AUSTROTHERM XPS 30 SF tl. 250 
mm ve dvou vrstvách (50 mm a 200 mm) s úpravou hrany polodrážka. Toto souvrství s více 
vrstev tepelné izolace je možné, díky drenážní fólii, která snižuje průsak vody pod tepelnou 
izolaci a nedochází tak k plovoucímu efektu a zamrzání vody v tepelné izolaci. Navíc je spára 
mezi vrstvami TI umístěna co nejblíže interiéru a tím je riziko zamrzání sníženo. Pro izolaci 
střešní konstrukce navrhovaného objektu je potřeba 305 m2 obou vrstev izolantu, včetně 10 % 
navýšení o prořezávky. 
 
Obrázek 37 – AUSTROTHERM XPS SF 30 [37] 
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e) Drenážně separační fólie 
Častým problémem a negativním jevem inverzních střech je zatékání dešťových srážek pod 
tepelnou izolaci. Jsou známa měření, studie či články o tomto efektu např. z Francie J. Villain, 
1996 či z Německa H. Künzel, 1978 / H. Merkel a E. Boy 1996 / E.Cziesielski a O. Fechner 
1999 / E. Cziesielski, O. Fechner a H. Merkel. 2001. Viz. obrázek 38 vlevo, nejběžnějšího 
typu inverzní střechy se štěrkem, separační textílií, deskami XPS s polodrážkou, hydroizolací 
a nosnou ŽB deskou. [38] Obrázek 38 vpravo, ukazuje dva scénáře, vlevo podtékající voda na 
hydroizolaci skrz standardní geotextílii a v pravo řešení tohoto jevu pomocí systémové 
drenážně separační fólie.  
 
Obrázek 38 – Nejběžnější typ inverzní střechy a distribuce vody pod TI [38] 
Existuje a řadu let se již s úspěchem používá, jednoduché a ekonomicky výhodné řešení 
eliminující efekt podtékání vody s možným ochlazováním vnitřní střešní konstrukce. Jedná se 
o využití specifické fólie, která plní jak funkci separace XPS vrchního souvrství, tak drenáže 
s odvodem vody nad XPS, čímž omezuje průtok vody na spodní hydroizolaci. [38] 
 
Tyto specifické fólie jsou z netkaných vysokoobjemových PE vláken a splňují všechny 
nároky na separační vrstvu: 
 max. váha do 100 g/m2 
 difúzně otevřená s Sd hodnotou max. 0,1 m 
 voděodolná na stupni W1 
 nízká retenční nasákavost, vyloučení možnosti vytvořit parotěsnou vrstvu pro 
difundující zbytkovou vodu 
 odolná proti prorůstání kořínků, při použití ve vegetačních střechách 
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Svojí drenážní funkcí dokážou odvést až 90 – 95 % proudící vody na vrchní straně XPS a tím 
víceméně redukovat přirážku součinitele prostupu tepla k nule viz. výpočet ČSN EN ISO 
6946. V tomto případě je pro výpočet používán koreční faktor fx v úrovni o řád nižší 0,004 – 
0,002 (AVIS Technique / CSTB Francie). [38]  
Jedním z takových materiálů je POLYFOAM SLIMLINE (obr. 39) od KNAUF 
INSULATION. Tento produkt není nabízen v ČR a je nutné ho objednat od Německých 
zástupců společnosti Knauf. Alternativou je ROOFMATE MK (obr. 40), který rovněž není 
nabízen v ČR. Potřeba materiálu 4 x role po 100 m návinu v šíři 2 m. 
 
Obrázek 39 - Polyfoam Slimline Knauf Insulation [39] 
 
Obrázek 40 - Roofmate MK [40] 
f) Štěrk pro přitížení skladby obrácené střechy 
Vhodným materiálem pro přisypání je prané říční kamenivo frakce 16-32. Dodávané v baleni 
BIG-BAG po 1.000 kg. Sypané kamenivo dovezené na nákladním automobilu by bylo 
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pracnější dopravit na střechu do výšky 10 m, proto je výhodnější dražší varianta, bez nutnosti 
přesypávání a balení na místě. Vrstva kameniva bude provedena v tloušťce 150 mm. V rozích 
a okrajových částech se provede ještě dodatečné přitížení betonovými dlaždicemi 400 x 400 
mm s vymývaným povrchem, které lépe napodobí povrch kameniva, ve 3 řadách po celém 
obvodu v pásu širokém 1,5 m. Umístit 9 ks na 1,5  m2. Nutné bude dodat 42 pytlů kameniva a 
612 ks dlaždic pro vytvoření dostatečné přitěžovací vrstvy. Pro snížení rozpočtu, možno 
použít levnější kamenivo a dlažbu. 
 
Obrázek 41 – Vymývané kamenivo [41] 
 
Obrázek 42 - BIG-BAG s kamenivem 16-32 [41] 
 
Obrázek 43 - Dlažba Pressbeton GITA s vymývaným poverchem [42] 




g) Doplňkové tvarovky a osazovací předměty prostupů 
Stejně jako u střechy varianty 1, kdy byly použity spojovací plechy a různé tvarovky pro 
opracování detailů a prostupů, bude i u fólie Fatrafol použit odpovídající materiál. Tvarovky 
Fatrafol a okrajové lišty atiky jsou jednodušších tvarů a jsou potaženy stejným typem fólie, 
aby bylo možné na ně snadno přitavit hlavní hydroizolační vrstvu. Ke kotvení použijeme 
stejné šrouby jako u prvků varianty s klasickým pořadím vrstev. 
D.2.5 DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ MATERIÁLŮ 
Analogicky jako u varianty 1. Viz. odstavec D.1.6 Doprava a skladování materiálů str. 49. 
D.2.6 PŘEJÍMKA MATERIÁLU 
Shodné s odstavcem D.1.7 Přejímka materiálu str. 49  
D.2.7 PŘEVZETÍ A PŘÍPRAVA STAVENIŠTĚ 
Shodné s odstavcem D.1.8 PŘEVZETÍ A PŘÍPRAVA STAVENIŠTĚ str. 50 
D.2.8 DOPORUČENÉ SLOŽENÍ PRACOVNÍ ČETY 
1x vedoucí pracovní čety 
 má potřebné znalosti k dané činnosti 
 dohlíží na dodržování technologických postupů, shodu s PD a kvalitu práce 
 řídí a organizuje práce 
4x izolatér/pokrývač 
 pokládá fólie PVC-P 
 pokládá tepelnou izolaci XPS 
 pokládá separační fólii 
 opracovává prostupy 
 osazuje střešní výlez 
 rozděluje práci pomocným dělníkům 
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 dbá na kvalitu prováděných prací 
1x klempíř 
 osazuje klempířské prvky 
1x pracovník TZB 
 osazuje potrubí do prostupů a kontroluje zatěsnění 
4x pomocný dělník 
 zajišťuje přípravu a třídění materiálů 
 zajišťuje přísun materiálu pro jednotlivé profese 
 provádí jednoduché pomocné montážní práce dle pokynů izolatéra, vazače, klempíře 
 provádí údržbu a úklid pracoviště 
1x vazač/pozemní operátor 
 organizuje nakládku materiálu na jeřáb 
 připevňuje materiál k jeřábu – vertikální doprava materiálů 
 vlastní platný vazačský průkaz 
1x jeřábník  
 obsluhuje jeřáb a přepravuje náklad  
 vlastní platný jeřábnický průkaz 
2x lešenář 
 staví lešení 
 odstraňuje lešení 
 rozděluje práci pomocným dělníkům 
4x betonář 
 provádí betonáž spádové vrstvy 
 rozděluje práci pomocným dělníkům 
 dbá na kvalitu prováděných prací 
 obsluhuje betonové čerpadlo 
2x bednář 
 provede bednění pro spádovou vrstvu – rozdělení dle spádů 




Všichni zaměstnanci dodavatele musí před vstupem povinně absolvovat školení o 
podmínkách bezpečnosti a ochrany zdraví při práci osobou odborně způsobilou. 
Pracovníci musí používat pracovní oděv, uzavřenou pevnou pracovní obuv, rukavice, 
ochrannou helmu, reflexní vestu, ochranné brýle, ochranná sluchátka, respirátor, při práci nad 
volným prostorem bezpečnostní pásy, lana a jistící prvky pro potřebu jištění proti pádu. 
Práce na střeše budou přerušeny, pokud teplota klesne pod -10 °C, při snížené viditelnosti pod 
30 m, za bouřky, silném dešti, námraze a silném větru nad 10 m/s. 
D.2.10 PRACOVNÍ STROJE, NÁSTROJE, NÁŘADÍ A POMŮCKY:  
 Autojeřáb TATRA AD28, uvazovací pomůcky 
 Automobilový domíchávač, betonové čerpadlo 
 Betonářské a bednící nástroje (lžíce, hladítka, pila) 
 Smeták, lopatka, vědro na odpad 
 Svinovací metr, pásmo, vodováha, nivelační přístroj, úhloměr 
 Dvoumetrová lať pro měření rovnosti a řezání materiálu 
 Nůž plátkový, nůž s háčkovým hrotem, nůžky na detaily, řezáky 
 Pistol na těsnící tmely 
 Zednická tužka, křída, permanentní popisovač 
 Elektrická odporová řezačka polystyrénu 
 Ruční ocasová pila na přířezy polystyrénu 
 Aku vrtačka, aku šroubovák 
 Vrtáky a nástavce pro šroubování 
 Tavící automat pro lepení podélných spojů PVC-P 
 Ruční horkovzdušná pistole s nástavci 
 Špachtle, háček, přítlačné válečky 
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 Pomůcky TZB pro napojování prostupů 
 Klempířské nářadí: nůžky na plech, ploché kleště, ohýbací nářadí, kladivo, gumová 
palice 
 Osobní ochranné pomůcky: helma, rukavice, obuv s měkkou podrážkou, ochranné 
brýle, reflexní vesta, respirátor 
D.2.11 TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE STŘEŠNÍHO SOUVRSTVÍ 
D.2.11.1 BETONÁŽ SPÁDOVÉ VRSTVY Z LEHČENÉHO BETONU 
Po přejímce pracoviště, kontrole provedení podkladní vrstvy střešní konstrukce, atiky, otvorů 
pro prostupy a úklidu, mohou započít práce na betonáži spádové vrstvy. Nejprve se vytvoří 
bednění spádových vrstev a prostupů. Poté umístíme dilatační pás např. z mirelonu, který 
bude přikotven k atice do výšky minimálně betonované spádové vrstvy. Betonářské práce se 
budou provádět na dvakrát. Nejprve provedeme betonáž východních a západních cípů. Druhý 
den po odstranění bednění se provede betonáž jižních a severních cípů. Lehčený beton se 
zrychleným zráním bude vyschlý po 14 dnech. Poté můžeme pokračovat v navazujících 
krocích. 
D.2.11.2 POKLÁDKA SEPARAČNÍ FÓLIE 
Separační fólie se bude pokládat po celé ploše střechy. V ploše se separační fólie bude 
provizorně přitěžovat. Ideální je souběžná montáž dalších vrstev. Na atice se separační fólie 
přichytí vhodným spojovacím materiálem. Přesahy fólie 100 mm.  
D.2.11.3 OPLECHOVÁNÍ ATIKY A MONTÁŽ SPOJOVACÍCH PLECHŮ 
Po natažení separační fólie, je možné nakotvit rohové a koutové připojovací plechy a 
oplechování atiky (závětrná lišta Fatrafol). Práce s PVC-P probíhají stejně jako u varianty 1. 
Svařování ruční svářečkou nebo svařovacím automatem. 
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D.2.11.4 POKLÁDKA HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE PVC-P 
FATRAFOL pro zatížení 818/V-UV, bude položena volně. Je vhodné průběžně přitěžovat. Po 
obvodu bude fólie přitavena na připravené tvarovky v koutech, a to vždy na jejich svislou 
část. Vzájemné překlady budou orientovány tak, by bylo možné volné stékání vody po fólii 
bez nutnosti překonat otevřenou hranu sváru. Překlad podélné strany min. 50 mm, čelní 100 
mm. Tavení podélných svárů proběhne tavícím automatem. Po provedení hydroizolační 
vrstvy je nutné co nejdříve zatížit. Po svaření všech spojů, koutů a upevnění a zatěsnění 
prostupů a vpustí, je hydroizolační vrstva plně připravena odvádět srážkovou vodu do 
střešních vpustí. Tímto odpadá starost o nevhodné klimatické podmínky pro budování dalších 
konstrukčních vrstev střechy. 
D.2.11.5 HYDROIZOLACE ATIKY 
Hydroizolace atiky se provede obdobně jako u varianty 1 s fólií DEKPLAN. Začneme 
přelepením spojů na připojovacích a atikových prvcích. Poté natavíme svislou část atiky 
s přesahem na korunu atiky o 50 - 100 mm. Napojení na plochu hydroizolace provedeme 
v minimální šíři 100 mm. Poté zakryjeme přířezem korunu atiky tak, aby fólie zakryla 
minimálně všechny kotvící prvky vnějšího oplechování + 40 mm a vnitřní stranu seřízneme 
s hranou koruny. Vše dobře přitavíme a zkontrolujeme spoje. 
D.2.11.6 SEPARACE PVC-P A TEPELNÉ IZOLACE 
Dalším krokem bude pokládka druhé vrstvy separační fólie, která zamezí styku měkčeného 
PVC a polystyrénové tepelné izolace. Vlivem uvolňování změkčovadel by mohlo docházet 
k narušování TI. Separace se provede bez kotvení. Vytáhne se minimálně v tloušťce tepelné 
izolace také na svislou hranu atiky. Zde se může přilepit provizorně páskou. Vzájemné 
překrytí min. 100 mm. 
D.2.11.7 POKLÁDKA TEPELNĚ IZOLAČNÍ VRSTVY Z XPS 
Nyní máme připraven podklad pro pokládku XPS. Desky XPS klademe ve dvou vrstvách, 
nejprve 50 mm na polodrážku. Zasazujeme a přiřezáváme desky tak, aby se volně opíraly o 
hranu atiky. Postupně opracováváme prostupy. Druhou vrstvu 200 mm XPS budeme pokládat 
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s převázáním spojů spodní vrstvy. Klademe tzv. „na sucho“ bez kotvení a lepení. Po pokládce 
průběžně přitěžujeme nebo rychle klademe další vrstvy. 
D.2.11.8 DRENÁŽNÍ FÓLIE 
Následujícím krokem montáže je pokládka drenážně separační fólie, která částečně zamezí 
průtoku srážkové vody pod tepelně izolační vrstvu. Tuto vrstvu opět klademe bez kotvení 
volně s překladem 150 mm dle specifikací výrobce. Je vhodné spoje překrýt tak, aby vrstva po 
spádu níže, byla i ve spoji umístěna níže. Fólie se může vytáhnout i svisle na atiku cca do 
výšky budoucího násypu kameniva. Během montáže dbáme na to, aby fólie nebyla zbytečně 
shrnutá. Buďto ji průběžně přitěžujeme, nebo rovnou zasypáváme kamenivem. 
D.2.11.9 PŘITÍŽENÍ KAMENIVEM A DLAŽDICEMI 
Posledním krokem bude postupné rozhrnutí vrstvy kameniva, která přitíží drenážní fólii. 
Kamenivo ve velkých pytlích bude jeřáb postupně po jednom vytahovat nad úroveň střechy a 
odpovědný pracovník bude navigovat umístění pytle nad místo výsypu. Pytel můžeme otevřít 
pouze těsně nad zemí, aby nedošlo k poškození souvrství prudkým pádem kameniva. 
Kamenivo postupně rozsypáváme v okolí pytle a později jemně roztahujeme po drenážní fólii 
tak, aby kamenivo vytvořilo potřebnou vrstvu tl. 150 mm. Není vhodné rozhrnovat ostrými 
předměty, jako jsou hrábě s dlouhými hroty, mohlo by dojít k nechtěnému vytažení separační 
vrstvy. Po dokončení distribuce kameniva, dokončíme přitížení dlaždicemi, které umístíme po 
obvodu střechy. Dlaždice budou vytvářet pás cca 1 m od hrany atiky a vytvoří tak zesílenou 
přitěžovací vrstvu, aby nedocházelo vlivem sání větru, k narušování volně ložených vrstev na 
okrajích a rozích budovy. Dlaždice budou rozmístěny v počtu 9 ks na 1 m2. 
D.2.11.10 UKONČENÍ PRACÍ 
Provedeme vizuální kontrolu plochy, atiky a zajistíme osazení hlavic vpustí a dosypeme 
potřebná místa kačírkem. Ujistíme se, že vše rozměrově souhlasí dle PD. Poté může být 
rozebráno a odstraněno lešení, pokud není potřeba zachovat pro další výstavbu. 
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D.2.11.11 PŘEDÁNI HOTOVÉ STŘEŠNÍ KONSTRUKCE 
Střešní souvrství je hotové a může být předáno objednateli. Konstrukce je připravena 
k provádění návazných stavebních prací. Sepíše se předávací protokol a provede zápis do 
stavebního deníku. Nyní mohou přistoupit odborné profese k osazování bleskosvodu a 
k osazení větracích hlavic.  
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D.3    HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ PRO TECHNOLOGICKOU 
ETAPU ZASTŘEŠENÍ   
VARIANTA 1 – STŘECHA S KLASICKÝM POŘADÍM VRSTEV 
Harmonogram (viz. tabulka 5) je sestaven za pomocí plánovacího softwaru Microsoft 
Project pro zastřešení plochou jednoplášťovou nepochází střechou. Realizace střechy je 
náchylná na špatné povětrnostní podmínky, proto je vhodné začít s pracemi mimo zimní 
období. Prvním krokem je objednávka materiálu s minimálně tříměsíčním předstihem. 
Započetí samotných prací je stanoveno na 24. 8. 2020. Postup prací je rozepsán po krocích, 
aby bylo možné stanovit potřebnou pracovní sílu pro provedení (viz. odstavec D.1.9 – 
DOPORUČENÉ SLOŽENÍ PRACOVNÍ ČETY strana 51). Pracovní týden 5 dní po 8 
hodinách. V případě pomalého postupu prací je možno přidat sobotní, nebo odpolední směny, 
aby byl dodržen časový plán dokončení konstrukce. [19]  
Milníky: 
 24. 8. 2020 – Zahájení prací na střešním souvrství – převzetí staveniště a naskladnění 
materiálu 
 9. 9. 2020 – Předání hotové střešní konstrukce 
Celková doba potřebná pro zřízení střešní konstrukce řešeného objektu dle varianty 1 je 17 
kalendářních dní (13 plných pracovních směn po 8 hodinách při nasazení doporučené 
pracovní čety). Pokládka finální hydroizolační vrstvy včetně kotvení, zabere 4 pracovní dny.  
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Tabulka 5 - Harmonogram postupu prací pro technologickou etapu zastřešení VARIANTA 1 
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D.4    HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ PRO TECHNOLOGICKOU 
ETAPU ZASTŘEŠENÍ   
VARIANTA 2 – STŘECHA S OPAČNÝM POŘADÍM VRSTEV 
Harmonogram (viz. Tabulka 6 - Harmonogram postupu prací pro technologickou etapu 
zastřešení VARIANTA 2) je sestaven za pomocí plánovacího softwaru Microsoft Project pro 
zastřešení plochou jednoplášťovou nepochází střechou. Jelikož budou prováděny betonářské 
práce, je vhodné, aby stavba nebyla prováděna v zimním období. Pro zaschnutí betonu a 
provedení hlavní hydroizolační vrstvy se může provádět i za zhoršených podmínek. Prvním 
krokem je objednávka materiálu s minimálně tříměsíčním předstihem. Započetí samotných 
prací je stanoveno na 24. 8. 2020. Postup prací je rozepsán po krocích, aby bylo možné 
stanovit potřebnou pracovní sílu pro provedení (viz. odstavec D.2.8 – DOPORUČENÉ 
SLOŽENÍ PRACOVNÍ ČETY strana 75). Pracovní týden 5 dní po 8 hodinách. V případě 
pomalého postupu prací je možno přidat sobotní, nebo odpolední směny, aby byl dodržen 
časový plán dokončení konstrukce. [19]  
Milníky: 
 24. 8. 2020 – Zahájení prací na zastřešení – převzetí staveniště a naskladnění materiálu 
 24. 8. 2020 – Objednání lehčeného betonu pro betonáž spádové vrstvy s dvoudenním 
předstihem (ihned po převzetí staveniště) 
 26. 8. 2020 – Betonáž spádové vrstvy 
 11. 9. 2020 – Pokračování prací po technologické přestávce vysychání spádové vrstvy 
 23. 9. 2020 – Předání hotové ploché střechy s opačným pořadím vrstev 
Celková doba potřebná pro zřízení střešní konstrukce dle varianty 2 řešeného objektu je 26 
kalendářních dní (z toho 14 dní příprava konstrukce a betonáž - 12 pracovních směn, 14 dní 
vysychání lehčeného betonu). V případě postupné montáže střešního souvrství (lepší využití 
pracovní čety proudovou metodou), by se postup prací mohl zrychlit o 2 dny. Úspora během 
pokládky vrstev po provedení hydroizolace. 
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Tabulka 6 - Harmonogram postupu prací pro technologickou etapu zastřešení VARIANTA 2 
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D.5    POLOŽKOVÝ ROZPOČET TECHNOLOGICKÉ ETAPY 
ZASTŘEŠENÍ  - VARIANTA 1 – STŘECHA S KLASICKÝM 
POŘADÍM VRSTEV 
Střešní konstrukce je kalkulována pomocí rozpočtového softwaru Build Power S, který 
obsahuje daný typ konstrukce a při zadávání rozměrů si již přiřazuje související náklady na 
materiál a prováděné práce včetně výpočtu mezd. Agregací lze dosáhnout rychlého výpočtu 
dle uložených ceníků materiálu, prací a výčtu normohodin. [19] Celkové náklady zřízení 
zastřešení 518.347,-, montáž Kč 220.062,-).  

















Základ pro sníženou DPH 15 % CZK
Snížená DPH 15 % CZK
Základ pro základní DPH 21 % CZK
Základní DPH 21 % CZK
Zaokrouhlení CZK
Cena celkem s DPH CZK
v Dětmarovicích dne 14.11.2019
Rekapitulace dílů
Číslo Název Typ dílu Dodávka Montáž Celkem %
712 PSV 263 952,74 178 736,08 442 688,82 60
713 PSV 254 394,62 41 326,08 295 720,70 40























Polyfunkční dům v Dětmarovicích
Zastřešení - plochá střecha
Dodávka Montáž Celkem
0,00
518 347,36 220 062,16
518 347,36
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D.6    POLOŽKOVÝ ROZPOČET TECHNOLOGICKÉ ETAPY 
ZASTŘEŠENÍ  - VARIANTA 2 – STŘECHA S OPAČNÝM 
POŘADÍM VRSTEV 
Střešní konstrukce je kalkulována pomocí rozpočtového softwaru Build Power S, který 
obsahuje daný typ konstrukce a při zadávání rozměrů si již přiřazuje související náklady na 
materiál a prováděné práce včetně výpočtu mezd. Agregací lze dosáhnout rychlého výpočtu 
dle uložených ceníků materiálu, prací a výčtu normohodin. [19] Celkové náklady zřízení 
zastřešení varianty 2 dle systému Build Power S činí Kč 781.416,- bez DPH (z toho materiál 
Kč 554.876,-, montáž Kč 226.539,-).  
  

















Základ pro sníženou DPH 15 % CZK
Snížená DPH 15 % CZK
Základ pro základní DPH 21 % CZK
Základní DPH 21 % CZK
Zaokrouhlení CZK
Cena celkem s DPH CZK
v Dětmarovících dne 13.11.2019






Polyfunkční dům v Dětmarovicích
Zastřešení - plochá střecha
Dodávka Montáž Celkem
303 242,75
554 876,14 226 539,68
356 151,10















Číslo Název Typ dílu Dodávka Montáž Celkem %
4 HSV 54 140,18 37 788,50 91 928,68 12
95 HSV 144 584,86 66 729,21 211 314,07 27
712 PSV 143 025,18 114 001,06 257 026,24 33
713 PSV 213 125,92 8 020,91 221 146,83 28
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E.    POROVNÁNÍ VARIANT 
Tabulka 7 - Porovnání variant zastřešení 
 
  
Varianta 1 - klasické pořadí vrstev Varianta 2 - opačné pořadí vrstev Varianta 3 - DUO (kombinace)
Parozábrana Asfaltový pás Glastek 40 SM - Asfaltový pás Glastek 40 SM
 materiál/práce [Kč] 80897/31223 - 80897/31223
pracovní četa/trvání [dnů] 7/1,5 - 7/1,5
Spádová vrstva Klíny EPS 100 min. 20 mm Lehčený beotn Klíny EPS 100 min. 20 mm
 materiál/práce [Kč] 65540/9000 54140/37788 65540/9000
pracovní četa/trvání [dnů] 5/1 7/2 5/1
Teplená izolace EPS 100 280 mm XPS 250 mm XPS 230 mm
 materiál/práce [Kč] 188854/32326 203635/17511 186350/17511
pracovní četa/trvání [dnů] 8/1,5 4/1,5 4/1,5
Hydroizolace PVC-P DEKPLAN 76 kotvená FATRAFOL 818/V-UV volně FATRAFOL 818/V-UV volně
 materiál/práce [Kč] 176208/134427 113048/57455 113048/57455
pracovní četa/trvání [dnů] 6/6,5 6/3,5 6/3,5
Separační vrstvy FILTEK300 1x FILTEK300 2x + drenážní fólie FILTEK300 1x + drenážní fólie
 materiál/práce [Kč] 6847/13085 44170/42351 37322/29226
pracovní četa/trvání [dnů] 4/1 6/1,5 6/1
Kotvení, přitížení Kotvy EJOT FDD 375-535 mm Kačírek 150 mm + dlaždice Kačírek 150 mm + dlaždice
 materiál/práce [Kč] 108854/69427 144584/66729 144584/66729
pracovní četa/trvání [dnů] 6/3,5 12/1 12/1
Cena materiálu celkem 518347 554876 630173
Cena práce celkem 220062 226539 214159
Cena celkem 738409 781415 844332
Čas realizace celkem 13 dní 12 dní 11,5 dní
Prostoje stavby 0 dní 14 dní 0 dní
Ceny jsou uvedeny bez DPH
Součinitel prostupu tepla 
[W/m2K] 0,13 0,13 0,13
Výhody Jednoduchá skladba Ochrana hydroizolace Ochrana hydroizolace
Kotvení lze nahradit přitížením Jednoduchá montáž Jednoduchá montáž
Nízká cena Snadná změna na zelenou střechu Snadná změna na zelenou střechu
Dostupné materiály Minimální poškození hydroizolace Rychlá montáž
Po hydroizolaci práce i za 
zhrošených klimatických podmínek
Nevýhody Špatné hledání poruchy - zatékání Vyšší cena Vysoká cena
Příliš mnoho míst možné poruchy Dlouhé prostoje Nutno 2x těsnit prostupy
Časté spoje a perforace hydroizolace
ZNAČNÉ ZATÍŽENÍ STŘECHY
Kombinace různých druhů izolantů
Snazší poškození hydroizolace během 
života stavby
ZNAČNÉ ZATÍŽENÍ STŘECHY
Složitá přestavba na pochozí střechu
Nutno 2x těsnit prostupy
    
 
93 
F.    ZÁVĚR 
Cílem mé diplomové práce bylo vytvoření projektové dokumentace polyfunkčního domu a 
zpracování technologického postupu, harmonogramu a rozpočtu provedení střešního pláště ve 
dvou variantách. Jejich vzájemným porovnáním můžeme zjistit vhodnost použití jednotlivých 
variant ploché střechy z různých potřeb, vyplývajících z požadavků stavebníků.  
Pro variantu 1, jsem vybral konstrukční řešení jednoplášťové ploché střechy se standartním 
pořadím vrstev. Zastřešení dle ověřené skladby konstrukce DEKROOF 01-A. Skladba 
využívá jednoduché principy. Hlavní hydroizolační vrstvou je fólie z měkčeného PVC, která 
je umístěna na vnější straně konstrukce. Tepelná izolace je umístěna mezi parotěsnící a 
hydroizolační vrstvou.  
Nespornou výhodou je eliminace mokrých procesů, jelikož spádová vrstva je tvořena 
spádovými klíny z pěnového polystyrénu. Předpokladem pro správnou funkci je samozřejmě 
dobře provedená instalace jednotlivých vrstev střešního pláště. Úskalím je kotvení souvrství 
s tepelnou izolací. Navrhovat tepelnou izolaci na hraně požadovaných hodnot normy v dnešní 
době, kdy ve velice krátkém období dochází k neustálým změnám legislativy a potřeb úspory 
energií, by bylo neprozíravé. Šetření na jedné z nejlevnějších položek (v porovnání např. 
s cenou práce nebo hydroizolačních vrstev), je v těchto případech nevhodné. Při dodržení 
dodavatelem deklarovaného minimálního spádu 3 % pro fólii DEKPLAN, nabírá spádová 
vrstva na tloušťce. Bohužel zesílená tepelná izolace přináší příliš silnou vrstvu střešního 
pláště a tím pádem potřebu čím dál delších kotvících prvků. Tyto jsou drahé (i cena práce a 
opracování kotvených částí) a zvyšují tak cenu konstrukce. Kotvící prvky vnášejí do 
konstrukce nechtěný systematický tepelný most, který velice negativně ovlivňuje výsledné 
hodnocení obálky budovy a je potřeba vrstvu tepelné izolace ještě posílit.  
Tento trend zřejmě povede k tomu, na co jsem narazil během vytváření diplomové práce, že 
bude výhodnější silnější střešní plášť nekotvit, ale přitížit – vrstvou kameniva, pochozí 
vrstvou z dlaždic, nebo rovnou zelenou střechou.  
Pro variantu 2 jsem tedy zvolil jednoplášťovou plochou střechu s opačným pořadím vrstev. 
Pro lepší porovnání jsem zvolil stejnou materiálovou variantu hlavní hydroizolační vrstvy, a 
sice měkčené PVC. Společnost Fatrafol však pro využití svých fólií nabízí možnost nižšího 
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spádu, bez ztráty záruky na těsnost. Na svých webových stránkách dokonce uvádějí, že je 
možné jejich PVC-P fólie použít pro souvrství s minimálním (0,5 %) nebo nulovým spádem. 
Navrhnul jsem spád 2 %. Tento je dostačující pro odtok vody bez vytváření stojících kaluží na 
hydroizolaci. Spádová vrstva je navržena z lehčeného betonu, tudíž nám přidává nechtěný 
mokrý proces, který provedení střešní skladby prodlužuje. Jelikož je hydroizolace umístěna 
pod tepelnou izolací, není nutné samostatného vytváření parotěsné vrstvy. PVC-P fólie 
v tomto případě zastává obě funkce najednou. Důležitým bodem je dodržení průvzdušnosti 
dalších materiálů ve skladbě i v zimním období. Návrh tloušťky tepelné izolace pro porovnání 
musel vyjít ze stejného součinitele prostupu tepla, aby bylo možné obě varianty označit za 
shodné řešení. Tepelná izolace však musí být z nenasákavého materiálu, jelikož je 
vystavována působení srážkové vody. XPS – extrudovaný polystyrén je tedy jedinou 
možností. Tepelnou izolaci může značně ovlivnit zatékající voda, která ochlazuje prostředí 
pod tepelnou izolací a přináší nám sice nepravidelný, ale nechtěný tepelný most. Proti tomuto 
jevu, který by nám zesílil tloušťku drahé XPS tepelné izolace, se můžeme bránit použitím 
výrazně dražší drenážně-separační fólie, která je však schopna odvézt většinu srážkové vody 
přímo do střešních vpustí. Eliminací zatékání snížíme možný tepelný most a můžeme tedy 
snížit tloušťku tepelné izolace.  
Pro porovnání s neprovozní střechou varianty 1, bylo nutné dodržet tuto podmínku i u návrhu 
varianty 2. Souvrství je tedy proti sání větru přitíženo jen praným kamenivem a volnými 
dlaždicemi. Skladbu není potřeba v ploše kotvit a odpadá vliv systematického tepelného 
mostu. Obrácená střecha bude mít, při pravidelné údržbě, velmi dlouhou životnost, jelikož 
odpadá působení UV záření a výkyvů teplot na hlavní hydroizolační vrstvu.  
Výhodou střechy s obráceným pořadím vrstev je hlavně eliminace kotvení hrubé střešní 
konstrukce a rychlost v sestavení samotného souvrství i při nasazení menší pracovní čety. 
Navíc lze střechu s XPS tepelnou izolací, která je velice únosná, i později proměnit na střechu 
pochozí (terasa pro obyvatele domu), nebo střechu zelenou, případně kombinaci. Využití 
střechy nebo její ozelenění je moderním trendem, zejména ve větších městech, kde v okolí 
budov není dostatek volného prostoru pro zeleň.  
Nevýhodou střechy s obráceným pořadím vrstev je mokrý proces při vytváření spádové vrstvy 
z lehčeného betonu. Rychlejší variantou, také bez nutnosti kotvit, by bylo vytvoření spádové 
vrstvy ze spádových klínů z pěnového polystyrénu. To by se však dostala část tepelné izolace 
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pod hlavní hydroizolační vrstvu a nešlo by již o střechu s obráceným pořadím vrstev, ale 
o tzv. „DUO“ střechu (varianta 3 – kombinace varianty 1 a 2), kdy je tepelná izolace 
rozdělena. Tento typ střešní konstrukce je náročnější na návrh, protože vyžaduje důkladnější 
posouzení šíření vlhkosti v konstrukci nebo provedení parotěsnící vrstvy pod spádovými 
klíny. Eliminací mokrého procesu, se výstavba urychlí a byli bychom schopni střešní 
konstrukci vytvořit rychleji, než je tomu u střechy s klasickým pořadím s kotvenou 
hydroizolací. 
  
    
 
96 
G.    PODĚKOVÁNÍ 
Na závěr patří poděkování vedoucí mé diplomové práce, a sice paní Ing. Evě Machovčákové, 
Ph.D., za příkladné vedení, užitečné rady při tvorbě této práce. 
  
    
 
97 
H.    BIBLIOGRAFIE 
 
[1] FAST, VŠB-TUO. Vyhláška děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské: 
Organizační zabezpečení státních závěrečných zkoušek. Ostrava, 2017. 
[2] ČESKÁ REPUBLIKA. Vyhláška č. 405/2017 Sb.: , kterou se mění vyhláška č. 
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. In: . Ministerstvo pro místní rozvoj, 2017. 
[3] Ploché střechy - přehled konstrukčních variant (definice a terminologie) [online]. [cit. 
2019-11-06]. Dostupné z: https://stavba.tzb-info.cz/strechy/2985-ploche-strechy-
prehled-konstrukcnich-variant-definice-terminologie 
[4] ČSN 73 1901 - Navrhování střech: Základní ustanovení. Praha, 2011. 
[5] Ověřená skladba DEKROOF 01-A [online]. In: . 2015 [cit. 2019-11-07]. 
[6] DEKPRIMER [online]. In: . [cit. 2019-11-07]. Dostupné z: 
https://www.dek.cz/produkty/detail/2230101076-dekprimer-bal-25l?tab_id=popis 
[7] Penetral ALP [online]. In: . [cit. 2019-11-07]. Dostupné z: 
https://www.dek.cz/produkty/detail/2210101780-penetral-alp-9kg-
bal?tab_id=parametry 
[8] KRUPKA, Josef. Poruchy kotvených střech 1: Dvacet let zkušeností, omylů a mýtů. 
Www.imateriály.cz: Rubrika poruchy [online]. [cit. 2019-11-10]. Dostupné z: 
https://www.imaterialy.cz/rubriky/poruchy/poruchy-kotvenych-strech-1-dvacet-let-
zkusenosti-omylu-a-mytu_44974.html 
[9] GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL. In: Www.dek.cz: E-shop [online]. [cit. 2019-11-
07]. Dostupné z: https://www.dek.cz/produkty/detail/1010151880-glastek-40-special-
mineral-role-7-5m2 
    
 
98 
[10] Zpracování kladečského plánu spádových desek na ploché střechy ZDARMA. 
ISOVER, 2011. 
[11] Spádovací klíny. In: Www.izolace-info.cz [online]. [cit. 2019-11-07]. Dostupné z: 
https://www.izolace-info.cz/katalog/polystyren/expandovany-polystyren/spadovy-
stresni-polystyren/1371428-spadove-kliny-z-eps-polystyrenu-p.html 
[12] ISOVER EPS 100. In: Www.dek.cz [online]. [cit. 2019-11-07]. Dostupné z: 
https://www.dek.cz/produkty/detail/1460403680-eps-100-140mm-500x1000-dek-
isover-1-5m2-bal 
[13] Https://www.isover.cz/produkty/isover-eps-greywall-plus [online]. [cit. 2018-04-11]. 
[14] FILTEK 300 [online]. In: . [cit. 2019-11-07]. Dostupné z: http://poklem.cz/mesto-
upice-hasicska-zbrojnice 
[15] KÁNĚ, Luboš, Lubomír ODEHNAL, Viktor KAULICH a Jaroslav NÁDVORNÍK. 
DEKPLAN střešní fólie: Montážní návod [online]. Desáté. DEK, a.s., 2016 [cit. 2019-
11-07]. Dostupné z: https://atelier-dek.cz/docs/atelier_dek_cz/publikace/MONTAZNI-
NAVODY/dekplan-stresni-folie-2016-01.pdf 
[16] Hydroizolační fólie z PVC-P: DEKPLAN 76 [online]. In: . [cit. 2019-11-07]. Dostupné 
z: https://www.dek.cz/produkty/detail/1015102120-dekplan-76-kotveny-2-0mm-s-1-
60m-seda-24m2 
[17] EJOT FDD-PLUS-50 [online]. In: . [cit. 2019-11-07]. Dostupné z: https://www.bba-
online.de/fachthemen/gebaeudehuelle/flachdachduebel-fuer-massivuntergruende/ 
[18] Střešní výlez VELUX CXP [online]. In: . [cit. 2019-11-09]. Dostupné z: 
https://velcdn.azureedge.net/~/media/marketing/cz/odbornici/pdf/produktove_listy/velu
x_produktovy_list__cxp_web.pdf 
[19] DAŇHEL, Martin. Technologický postup pro provádění stropu bytového domu 
[online]. Ostrava, 2018 [cit. 2019-11-09]. Dostupné z: 
    
 
99 
http://hdl.handle.net/10084/129114. Bakalářská práce. Vysoká škola báňská - 
Technická univerzita Ostrava. 
[20] PIZÚR, Jozef. Stavebně technologický postup provádění zastřešení bytového domu 
[online]. Ostrava, 2017 [cit. 2019-11-09]. Dostupné z: 
http://hdl.handle.net/10084/118473. Bakalářská práce. Vysoká škola báňská - 
Technická univerzita Ostrava. 
[21] SOVOVÁ, Eva. Stavba.selfici.com: Montáž stropní konstrukce porotherm [online]. b.r. 
[cit. 2018-04-13]. Dostupné z: https://stavba.selfici.com/2017/04/montaz-stropni-
konstrukce-porotherm/ 
[22] Pokládka asfaltového pásu [online]. In: . [cit. 2019-11-09]. Dostupné z: 
https://www.svepomoci.cz/svepomoci-zive/dokonceni-stavby/5251-video-izolace-
betonove-strechy-pomoci-asfaltovych-pasu/galerie/19 
[23] HŮLKA, Ctibor, Luboš KÁŇĚ a Radim MAŘÍK. STAVEBNINY DEK - ASFALTOVÉ 
PÁSY: Montážní návod. Devatenácté. DEK, a.s., 2019. 
[24] NOVOTNÝ, Marek. Školení o provádění izolatérských prací: Střechy [online]. [cit. 
2019-11-09]. Dostupné z: https://www.izolace.cz/clanky/skoleni-o-provadeni-
izolaterskych-praci/ 
[25] Atikový klín [online]. In: . [cit. 2019-11-09]. Dostupné z: 
https://www.vifoizol.cz/spadove-atikove-kliny#!009 
[26] Pokládka tepelné izolace EPS [online]. In: . [cit. 2019-11-09]. Dostupné z: 
https://www.nejremeslnici.cz/reference/367773-realizace-ploche-strechy-
modifikovane-asfaltove-pasy-kadan 












[28] JUREČEK, . Hydroizolační fólie z PVC-P [online]. In: . [cit. 2019-11-10]. Dostupné z: 
http://www.izolacejurecek.cz/ 
[29] Systém ploché střechy: Návod pokládky Bauder THERMOFOL. Bauder, b.r. ISSN 
0128VL/1211DE. 
[30] Opracování atiky fólií [online]. In: . [cit. 2019-11-10]. Dostupné z: http://www.mp-
izol.cz/reference/ 
[31] Montáž střešní vpusti s integrovanou PVC-P fólií [online]. In: . [cit. 2019-11-10]. 
Dostupné z: https://www.strechy-kopecky.cz/kopecky-cz/6-NASE-PRACE/32-
Zatepleni-strechy 
[32] Hromosvod kotvený DEKPLAN [online]. In: . [cit. 2019-11-10]. Dostupné z: 
https://boldi.cz/reference/vystavby-strech/ 
[33] Konstrukční řešení charakteristických detailů. Fatrafol, b.r. Dostupné také z: 
www.fatrafol.cz 
[34] Pěnobeton [online]. In: . [cit. 2019-11-11]. Dostupné z: 
https://www.ceskestavby.cz/clanky/znate-lehky-penobeton-18914.html 
[35] STUDIO IZOLACÍ. Konstrukční a technologický předpis pro aplikaci hydroizolačních 
fólií FATRAFOL ve střešních pláštích budov [online]. Napjedla: Fatra, a.s., 2018 [cit. 
2019-11-11]. Dostupné z: https://www.fatrafol.cz/wp-
content/uploads/2018/11/KTP_FATRAFOL_S_2018_07.pdf 
[36] VYMĚTALÍK, Vladimír. Materiálové řešení skladby střechy s opačným pořadím 
    
 
101 
vrstev. TZB-INFO [online]. 2014 [cit. 2019-11-11]. Dostupné z: https://stavba.tzb-
info.cz/strechy/11831-materialove-reseni-skladby-strechy-s-opacnym-poradim-vrstev 
[37] XPS Austrotherm 30 SF [online]. In: . [cit. 2019-11-11]. Dostupné z: http://www.mpl-
stavebniny.cz/tepelna-izolace/polystyreny/extrudovany-polystyren/podlahovy/38129-
polystyren-xps-austrotherm-top-30-sf-80x1250x600-mm-5-ks.html 
[38] ŠTAJER, Stanislav. Systémový návrh a realizace inverzních plochých střech s 
drenážně separační fólií. Izolace.cz [online]. [cit. 2019-11-11]. Dostupné z: 
https://www.izolace.cz/clanky/systemovy-navrh-a-realizace-inverznich-plochych-
strech-s-drenazne-separacni-folii/ 
[39] KNAUF Polyfoam SLIMLINE [online]. In: . [cit. 2019-11-11]. Dostupné z: 
https://www.barbourproductsearch.info/updated-bba-certificate-for-knauf-insulation-s-
news021165.html# 
[40] Roofmate MK [online]. In: . [cit. 2019-11-11]. Dostupné z: 
https://www.archiexpo.com/prod/isover-saint-gobain/product-91868-1594623.html 
[41] Prané říční kamenivo frakce 16-32 [online]. In: . b.r. [cit. 2019-11-11]. Dostupné z: 
https://www.obi.cz/sypke-materialy/big-bag-sterk-na-strechy-svetla-barevna-16-32-
mm-1000-kg/p/5488648 








    
 
102 
I.    SEZNAM PŘÍLOH 
Výkresy Název Měřítko 
B.1 KOORDINAČNÍ SITUACE 1:250 
B.2 VÝKOPY 1:100 
B.3 ZÁKLADY 1:50 
B.4 PŮDORYS - 1.PP 1:50 
B.5 PŮDORYS - 1.NP 1:50 
B.6 PŮDORYS - 2.NP 1:50 
B.7 PŮDORYS – 3.NP 1:50 
B.8 STŘECHA 1:50 
B.9 STROP NAD 1.NP 1:50 
B.10 PODÉLNÝ ŘEZ B-B´ 1:50 
B.11 PŘÍČNÝ ŘEZ A-A´ 1:50 
B.12 POHLEDY 1:100 
C.1 VÝPIS SKLADEB KONSTRUKCÍ  
C.2 DETAIL A- ZASTŘEŠENÍ VARIANTA 1 1:10 
 
C.3 DETAIL SKLADBY STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ 
VARIANTA 2 
1:10 
C.4 KLADEČSKÝ PLÁN – SPÁDOVÉ KLÍNY EPS 1:75 
C.5 KOTEVNÍ PLÁN – FÓLIE PVC-P 1:100 
Ostatní Název Počet 
stran 
C.6.1 TEPELNÉ POSOUZENÍ SKLADBY STŘECHY 
SE STANDARTNÍM POŘADÍM VRSTEV 
4 
C.6.2 TEPELNÉ POSOUZENÍ SKLADBY STŘECHY 
S OPAČNÝM POŘADÍM VRSTEV BEZ 
VLIVU ZATÉKÁNÍ 
4 
C.6.3 TEPELNÉ POSOUZENÍ SKLADBY STŘECHY 
S OPAČNÝM POŘADÍM VRSTEV S VLIVEM 
ZATÉKÁNÍ VODY POD TEPELNOU IZOLACI 
4 
    
 
103 
J.    SEZNAM OBRÁZKŮ 
OBRÁZEK 1- SKLADBA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ DEKROOF 01-A [5] .......................................................................... 35 
OBRÁZEK 2 - DEKPRIMER [6] ........................................................................................................................... 37 
OBRÁZEK 3 - PENETRAL ALP [7] ....................................................................................................................... 37 
OBRÁZEK 4 - GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL [9] ............................................................................................... 38 
OBRÁZEK 5 - SPÁDOVÉ KLÍNY EPS ISOVER [11] ................................................................................................. 39 
OBRÁZEK 6 - ISOVER EPS 100 [12] ................................................................................................................... 39 
OBRÁZEK 7 - ISOVER EPS GREYWALL PLUS [13] ................................................................................................ 40 
OBRÁZEK 8 - FILTEK 300 [14] ........................................................................................................................... 40 
OBRÁZEK 9 - FÓLIE Z MĚKČENÉHO PVC - DEKPLAN 76 [16]............................................................................... 41 
OBRÁZEK 10 - KOTVÍCÍ HMOŽDINKA FDD-PLUS-50 NEREZ ŠROUB A2 [17] ........................................................ 44 
OBRÁZEK 11 - ROZDĚLENÍ OKRAJOVÝCH ČÁSTÍ [15] ......................................................................................... 45 
OBRÁZEK 12 - PŘÍKLADY DOPLŇKŮ PRO HYDROIZOLAČNÍ FÓLII DEKPLAN [15] ................................................. 46 
OBRÁZEK 13 - STŘEŠNÍ VÝLEZ VELUX CXP [18] ................................................................................................. 47 
OBRÁZEK 14 - PENETRAČNÍ NÁTĚR [21] ........................................................................................................... 53 
OBRÁZEK 15 - POLOŽENÍ PRVNÍHO PÁSU [22] .................................................................................................. 54 
OBRÁZEK 16 - ROZBALEN PÁSU [22] ................................................................................................................ 54 
OBRÁZEK 17 - KLADENÍ ASFALTOVÝCH PÁSŮ [23] ............................................................................................ 55 
OBRÁZEK 18 - KLADENÍ DALŠÍ ŘADY PÁSU [22] ................................................................................................ 55 
OBRÁZEK 19 - OPRACOVÁNÍ PROSTUPŮ [24] ................................................................................................... 56 
OBRÁZEK 20 - PLOCHA PAROTĚSNÉ VRSTVY [22] ............................................................................................. 57 
OBRÁZEK 21 - ATIKOVÝ KLÍN [25] .................................................................................................................... 57 
OBRÁZEK 22 - ZALEPENÍ ATIKOVÉHO KLÍNU [22] .............................................................................................. 57 
OBRÁZEK 23 - POKLÁDKA TEPELNÉ IZOLACE EPS NA SPÁDOVÉ KLÍNY [26] ........................................................ 59 
OBRÁZEK 24 - SPOJENÍ OPLECHOVÁNÍ ATIKY A ROHŮ [15] ............................................................................... 60 
OBRÁZEK 25 - NATAVENÍ NA KOUT ATIKY [27] ................................................................................................. 61 
OBRÁZEK 26 - SVAŘOVÁNÍ RUČNÍ SVÁŘEČKOU [15] ......................................................................................... 62 
OBRÁZEK 27 - UKÁZKA ZAKOTVENÉ FÓLIE [28] ................................................................................................ 63 
OBRÁZEK 28 - AUTOMATICKÝ SVAŘOVACÍ PŘÍSTROJ PVC-P FÓLIÍ [29] .............................................................. 63 
OBRÁZEK 29 - OPRACOVÁNÍ ATIKY STŘEŠNÍ FÓLIÍ [30] ..................................................................................... 64 
OBRÁZEK 30 - UMÍSTĚNÍ A NATAVENÍ FÓLIE VE SVISLÉM KOUTU ATIKY [15] .................................................... 65 
OBRÁZEK 31 - SVISLÁ ČÁST A TVAROVKA VNITŘNÍHO ROHU [15] ..................................................................... 65 
OBRÁZEK 32 - MONTÁŽ STŘEŠNÍ VPUSTI S INTEGROVANOU MANŽETOU [31] .................................................. 66 
OBRÁZEK 33 - PŘÍKLAD OSAZENÍ BLESKOSVODU KOTVENÉHO K FÓLII DEKPLAN 76 [32] ................................... 66 
OBRÁZEK 34 - SKLADBA STŘECHY S OBRÁCENÝM POŘADÍM VRSTEV A HI FATRAFOL (DETAIL 407) [33] ............ 67 
OBRÁZEK 35 - PĚNOBETON [34] ...................................................................................................................... 69 
    
 
104 
OBRÁZEK 36 - FÓLIE FATRAFOL 818/V-UV [35] ................................................................................................ 71 
OBRÁZEK 37 – AUSTROTHERM XPS SF 30 [37] ................................................................................................. 71 
OBRÁZEK 38 – NEJBĚŽNĚJŠÍ TYP INVERZNÍ STŘECHY A DISTRIBUCE VODY POD TI [38] ...................................... 72 
OBRÁZEK 39 - POLYFOAM SLIMLINE KNAUF INSULATION [39] ......................................................................... 73 
OBRÁZEK 40 - ROOFMATE MK [40] .................................................................................................................. 73 
OBRÁZEK 41 – VYMÝVANÉ KAMENIVO [41] ..................................................................................................... 74 
OBRÁZEK 42 - BIG-BAG S KAMENIVEM 16-32 [41]............................................................................................ 74 
OBRÁZEK 43 - DLAŽBA PRESSBETON GITA S VYMÝVANÝM POVERCHEM [42] ................................................... 74 
K.    SEZNAM TABULEK 
TABULKA 1 - POUŽITÍ KOTVÍCÍCH PRVKŮ - STŘEŠNÍCH HMOŽDINEK EJOT FDD-PLUS-50 VZHLEDEM K 
PROMĚNLIVÉ VZDÁLENOSTI OD NEJNIŽŠÍHO BODU – STŘEŠNÍ VPUSTI .................................................... 43 
TABULKA 2 - NÁVRH POČTU KOTEV [15] .......................................................................................................... 44 
TABULKA 3 - ROZTEČE KOTEVNÍCH PRVKŮ [15]................................................................................................ 45 
TABULKA 4 - PŘÍSLUŠENSTVÍ FÓLIÍ ZE SPOJOVACÍHO PLECHU .......................................................................... 48 
TABULKA 5 - HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ PRO TECHNOLOGICKOU ETAPU ZASTŘEŠENÍ VARIANTA 1 ...... 83 
TABULKA 6 - HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ PRO TECHNOLOGICKOU ETAPU ZASTŘEŠENÍ VARIANTA 2 ...... 85 
TABULKA 7 - POROVNÁNÍ VARIANT ZASTŘEŠENÍ .............................................................................................. 92 
 
